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Abstract  
This job involves the diagnosis and proposed 
implementation of tools and techniques for 
planning and control at the level of scope, cost 
and time for infrastructure projects developed by 
the Civil Aviation Direction General of Costa Rica. 
For this a study of the procedures and 
methodologies used today, then the working 
model expected by staff and based on this the 
techniques and tools are defined tailored to the 
characteristics of the public institution. Thus is 
achieved detailing the working model project in 
the institution and steps of interest. The proposals 
defined in terms of the expectations and 
requirements of the institution raised so that 
allows feedback on the learning of the project 
implementation. The development of public 
infrastructure projects a series of procedures that 
involve various internal and external stakeholders 
to enhance the development and the institution is 
looking for an ISO 9001 certification to optimize 
their work processes. 
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Resumen 
Este trabajo consiste en el diagnóstico y 
propuesta de implementación de herramientas y 
técnicas para la planificación y control a nivel de 
alcance, costo y tiempo de los proyectos de 
infraestructura desarrollados por la Dirección 
General de Aviación Civil de Costa Rica. Para sto 
se realiza un estudio de los procedimientos y 
metodologías que se utilizan actualmente, 
posteriormente se definen el modelo de trabajo 
esperado por el personal encargado y en función 
de esto se definen las técnicas y herramientas 
que se adaptan a las características de la 
institución pública. Así pues se logra detallar el 
modelo de trabajo de los proyectos en la 
institución y las etapas de interés. Las propuestas 
definidas en función de las expectativas y 
requerimientos de la institución se plantean de 
manera que permitan una retroalimentación de 
los aprendizajes de la ejecución de los proyectos. 
El desarrollo de proyectos de infraestructura 
pública una serie de procedimientos que 
involucran diversos actores tanto internos como 
externos y para mejorar ese desarrollo la 
institución se encuentra en busca de una 
certificación ISO 9001 para optimizar sus 
procedimientos de trabajo. 
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Prefacio 
 
 
 
 
 
Actualmente una de las principales críticas que 
se hace en el desarrollo de las obras de 
infraestructura pública en el país, es que la falta 
de metodologías y herramientas claras no 
permiten un monitoreo integral de los proyectos 
por lo que las planificaciones previas, por parte 
del órgano ejecutor, suelen presentar variaciones 
que en algunos casos se vuelven significativas. 
Todo esto se refleja como un sobrecosto en los 
proyectos que no permite un uso eficiente de los 
recursos estatales destinados a la obra pública. 
Además que la falta de claridad en la información 
de administración de los proyectos puede generar 
problemas en los momentos que corresponde la 
auditoría interna o externa del departamento 
correspondiente, puesto que dificulta el demostrar 
la validez de la transparencia durante la 
planificación y ejecución de los proyectos.  
Esta es una situación que se planea revertir y 
mejorar en la Dirección General de Aviación Civil, 
en parte con una certificación ISO 9001 a sus 
procedimientos de trabajo, así como con la 
implementación de técnicas y herramientas más 
modernas para planificación y control de sus 
proyectos. 
Con base a esto durante el desarrollo del 
proyecto final de graduación se toma como 
objetivo principal el realizar una propuesta de 
mejora a los procesos de planificación y control 
de los proyectos, esto mediante la 
implementación de nuevas técnicas y 
herramientas que permitan obtener mejores 
resultados de los proyectos que se desarrollen.
El mayor y sincero agradecimiento a los 
funcionarios que forman parte del Departamento 
de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección 
General de Aviación Civil por su colaboración 
durante el desarrollo del proyecto.
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Resumen ejecutivo 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
Actualmente uno de los problemas asociados al 
desarrollo de la infraestructura pública es la falta 
de aprovechar técnicas y herramientas que se 
han desarrollado para tal fin en épocas recientes. 
Esto ha generado un clima de desconfianza por 
parte de la población en general. Ante esto el 
decimosexto informe de estado de la nación 
denota la importancia de fortalecer la capacidad 
de formulación, evaluación y supervisión de 
proyectos en las instituciones públicas. Por lo que 
se vuelve fundamental incorporar este tipo de 
conocimiento para permitir un mejor desarrollo en 
los proyectos  desarrollados por la institución.  
El desarrollo de este trabajo final de graduación 
se fundamentó en la teoría de la administración 
de proyectos. Específicamente en el modelo 
desarrollado por el Project Management Institute 
(2008) bajo su Guía de los Fundamentos para la 
Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). Pues 
este es el estándar que por cercanía tiene mayor 
aplicación en el contexto de la región. 
Específicamente se planteó como objetivo 
general el formular propuestas de mejora para los 
procesos de planificación de alcance, tiempo y 
costo y de los procesos de control. Para lograr 
este propósito se definen tres objetivos 
específicos de trabajo: 
 Realizar un diagnóstico de la situación 
actual de los procesos de planificación y 
control de los proyectos. 
 Definir las expectativas de la 
organización para los procesos de 
planificación y control de los proyectos. 
 Elaborar una propuesta de mejoramiento 
que aporte técnicas y herramientas para 
la planificación y control de proyectos, 
considerando la brecha existente entre la 
metodología actual y las expectativas de 
la organización. 
Metodología 
 
Para realizar el diagnostico de las metodologías 
actuales se realiza la revisión de los 
procedimientos y principales documentos 
asociados al desarrollo de los proyectos y se 
elabora el diagrama de flujo que define el modelo 
utilizado actualmente en la institución de 
infraestructura desarrollados por la institución.  
Con la información recopilada se elaboraron los 
diagramas que detallan los procesos de 
estimación inicial, estimación detallada y control 
de proyecto.  Las cuales son las etapas cuya 
responsabilidad corresponde a la Unidad de 
Infraestructura de la institución. Las 
características de estos procesos se compararan 
con las buenas prácticas de la administración de 
proyectos dadas por el estándar PMBOK del PMI 
(2008). Se elaboró un diagrama de causa efecto 
derivado del problema asociados a las 
dificultades que se tiene en el manejo de los 
proyectos desde su etapa de planificación y la de 
control. 
Las expectativas de la organización se definieron 
en función de los requerimientos básicos que 
tiene el proceso de certificación ISO 9001 al que 
ésta aspira. Además se trabajó con las 
perspectivas del personal encargado de los 
principales procesos que se realizan en  la 
planificación y desarrollo de los proyectos. 
Por último para definir las mejoras más óptimas 
para proponer se trabajó con una matriz de 
priorización cuyas propiedades se definieron de 
forma cualitativa. En función de la información 
que se generó de la matriz se definen las 
técnicas y herramientas que mejor se adaptan a 
las institución en cuanto su importancia y su 
facilidad de implementación. 
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Resultados 
 
 A nivel de resultados se obtuvo el diagrama que 
detallas de manera general las pasos de un 
proyecto de infraestructura aeroportuaria 
desarrollado por la Dirección General de Aviación 
Civil. Además de los diagramas que detallan las 
principales entradas, técnicas y herramientas y 
salidas de los procesos de estimación inicial que 
se realiza a nivel de anteproyecto para solicitar 
los fondos requeridos, estimación detallada que 
es la fase donde se incorpora el diseño, así como 
la elaboración del presupuesto esperado   y 
cronograma de referencia; además control de 
proyecto que deben realizar los funcionarios de la 
institución durante la ejecución de éste. 
El diagrama de causa-efecto presenta las 
principales  causas asociadas al problema base. 
Este detallas las causas desde el punto de vista 
de la planificación y también del control de los 
proyectos. 
Las expectativas de la organización se dirigen 
principalmente al proceso de certificación ISO 
9001 que se encuentra en desarrollo. Además de 
la incorporación de nuevas técnicas y 
estandarización de herramientas existentes. Esto 
con el fin de lograr un modelo de trabajo más 
claro y eficiente a nivel institucional. 
De las propuestas planteadas se definen en 
función de la matriz de priorización las que 
permiten un trabajo estructurado con 
retroalimentación de la información. Así pues 
como paso inicial se propone desarrollar una 
estructura detallada de trabajo que permita definir 
en etapas tempranas el alcance del proyecto y 
que además se convierta en la base de la 
estructura de control posterior. Otra técnica 
propuesta es la aplicación de estimaciones 
paramétricas  que permitan aprovechar la 
información que se genere en el control de los 
proyectos. Para lograr este manejo se propone la 
implementación de una plataforma de software 
Open Source denominada Redmine que permita 
un almacenamiento y manejo de la información 
digital generada para los proyectos. A nivel de 
control se propone incorporar el modelo de 
gestión de valor ganado para dar un monitoreo de 
las variables de tiempo, costo y alcance durante 
la ejecución de los proyectos. También asociado 
al control de calidad se generan las listas 
verificación para la documentación de los 
ensayos a nivel de planta y campo, así como 
para comunicación de memorandos. 
 
Conclusiones 
 
 El desarrollo de los proyectos de 
infraestructura pública es un proceso 
estructurado que requiere de la participación 
de entes externos. 
 Uno de los problemas de la institución es la 
falta de herramientas detalladas de control 
para los proyectos. 
 La institución se encuentra en una 
reestructuración de sus procedimientos bajo 
un modelo de gestión de calidad ISO 9001 
 Lograr una retroalimentación de los procesos 
de planificación a partir de los de control 
permite mayor precisión de las estimaciones. 
 Es fundamental contar con herramientas 
digitales que faciliten el aprovechamiento de 
la información. 
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Introducción 
 
 
 
 
  
La gestión de proyectos predictiva se fundamenta 
en la planificación del trabajo requerido y en el 
posterior seguimiento y control durante la 
ejecución (Palacio & Ruata, 2009). Muchos 
estándares se han desarrollado a los largo de la 
historia con el fin de facilitar el uso eficiente y 
eficaz de los recursos permitiendo una 
movilización óptima de estos. Lo cual que se 
establece como una ventaja competitiva a nivel 
de mercado (Bredillet, 2003). 
El estándar europeo PRINCE2 (Project In 
Controlled Environments) es un método 
estructurado el cual fue desarrollado por la OGC 
(Office of Government Commerce del Reino 
Unido) y se fundamenta en el principio de gestión 
por fases, para este se utiliza el enfoque de 
progreso que se evalúa con el seguimiento y 
control de cada una de las fases (Montes, 
Gimena, Péreza, & Díez, 2011). Esta filosofía es 
dirigida a organizaciones y permite el manejo de 
proyectos con un alto riesgo asociado. 
Otro estándar ampliamente utilizado en la 
ejecución de los proyectos es la norma ISO 
10006: 2003 que proporciona las directrices para 
la gestión de la calidad en los proyectos (West, 
2002), el fundamento del estándar es la definición 
de un plan de gestión que pueda ser evaluado 
por sus indicadores de desempeño según el 
avance del proyecto. 
También el estándar APBOK  (Association for 
Project Management Body of Knowledge) es 
ampliamente utilizado como estándar normativo 
para examen, certificación y acreditación de las 
prácticas profesionales de dirección de proyectos 
(Montes et al, 2011). Este es desarrollado en los 
años 90 y se fundamenta en una estructura de 
proyecto de 7 elementos: contexto de gestión de 
proyectos, planificación de la estrategia, técnicas, 
negocio comercial, organización y gobierno y 
personas. En este estándar se vuelve 
fundamental plantear una gestión estratégica de 
fases que según Martínez y Milla (2006) se 
planifica, implanta o ejecuta a través de un plan 
de acción compuesto de actividades y proyectos. 
Por otro lado la filosofía PMBOK (Project 
Management base of the Knowledge) de 
tendencia norteamericana y desarrollada por el 
Project Management Institute se enfoca al 
manejo de proyecto específicos, bajo la premisa 
de que todo proyecto sin importar su área de 
desarrollo, siempre tiene características y 
lineamientos que permiten gestionarlos y dirigirlos 
de manera estándar, mediante el establecimiento 
de métodos, procesos, prácticas y  herramientas 
aplicables en la gestión de los proyectos (Pant y 
Baroundi, 2008) 
En cuanto la influencia de las filosofías de 
administración de proyectos predictivas, es 
utilizada en la región principalmente el estándar 
PMBOK, que principalmente por la cercanía y 
relación con el país de origen ha tenido más 
injerencia en la región. En obras desarrollo 
privado es ampliamente utilizada, sin embargo en 
el caso de desarrollo de obra pública estos 
estándares no son siempre implementadas por 
parte de los órganos encargados de la 
planificación y control  cuando se trata de 
instituciones gubernamentales. 
La Dirección General de Aviación Civil es una 
institución pública dependiente al Consejo 
Técnico de Aviación Civil (CETAC), el cual forma 
parte del Ministerio de Obras Públicas Y 
Transportes. Ésta tiene como misión el regular, 
fiscalizar y promover la actividad aeronáutica 
procurando agilidad, facilidad y seguridad en los 
servicios para garantizar la satisfacción de los 
usuarios. Dentro de sus funciones también se 
encuentra el desarrollo de la infraestructura 
requerida para el adecuado funcionamiento de 
los aeropuertos y aeródromos públicos. 
Como se sabe, actualmente, existe un clima de 
crítica por parte de la población hacia a la 
ejecución de los proyectos de infraestructura 
pública, especialmente en los aspectos de costos 
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y de calidad de los mismos. El componente de 
costos es criticado pues prácticamente todos los 
proyectos que se desarrollan presentan 
sobrecostos con respecto a la estimación inicial y 
el valor contratado. El otro factor criticado es el 
de la calidad, pues no siempre estos proyectos 
cumplen con las expectativas de calidad. Esto 
desde el punto de vista de la población en 
general es percibido como ineficiencia de los 
órganos técnicos encargados de la ejecución, así 
como de la existencia de actos corrupción tanto 
por parte de funcionarios de las instituciones 
como de los empresarios contratistas. 
Ante este clima de desconfianza por parte de la 
población en general y tal como se menciona en 
el Decimosexto Informe del Estado de la Nación 
se debe avanzar en el fortalecimiento de las 
capacidades de formulación, evaluación y 
supervisión de proyectos de inversión por parte 
de las instituciones públicas (Sancho, 2010). 
Como un esfuerzo para acercarse a esta meta se 
plantea el definir y solucionar las dificultades 
presentes en los procesos de planificación y 
control de los proyectos que se llevan a cabo por 
parte del Departamento de Infraestructura 
Aeronáutica, con el fin de aportar herramientas y 
metodologías que les permitan un desarrollo en 
los proyectos de forma más clara y que permita 
tener valores sobre el desempeño del mismo, 
para ello se plantea para el desarrollo del 
proyecto como objetivo general. 
 Formular propuestas de mejora para los 
procesos de planificación de alcance, tiempo 
y costo y de los procesos de control en la 
ejecución de obras de la Dirección General 
de Aviación Civil. 
Con el fin de poder llevar a cabo este propósito 
se definen como objetivos específicos: 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual 
de los procesos de planificación y control de 
los proyectos. 
 Definir las expectativas de la organización 
para los procesos de planificación y control 
de los proyectos. 
 Elaborar una propuesta de mejoramiento que 
aporte técnicas y herramientas para la 
planificación y control de proyectos, 
considerando la brecha existente entre la 
metodología actual y las expectativas de la 
organización. 
Este proyecto se centra en las etapas de 
planificación y control de los proyectos trabajando 
específicamente con las dimensiones de alcance, 
tiempo, costo y calidad establecidas por el PMI 
(2008), para proyectos de infraestructura 
desarrollados por la Dirección General de 
Aviación Civil donde el estado toma el papel de 
contratante.  
A nivel de planificación se busca mejorar  la 
dimensión de alcance por medio de la 
estructuración del proyecto a ejecutar mediante 
un modelo de estructura detallada de trabajo que 
sea la base de las demás etapas de planificación, 
así como del control posterior. Además para las 
dimensiones de tiempo y costo se propone definir 
un modelo de estimación paramétrico que se 
alimente con el control de costos de proyectos ya 
ejecutados. 
Por su parte para el control de los proyectos se 
define en función de monitorear el alcance, 
tiempo y costo mediante la gestión del valor 
ganado. También se plantea el uso de una 
plataforma informática de gestión de proyectos 
que es desarrollada como un software de código 
abierto y desde de la dimensión calidad se 
definen una serie de listas para llevar a cabo este 
control y corresponden a la primera etapa de 
implementación que debe llevar a cabo el 
departamento. Esta propuesta se limita al 
diagnóstico y mejora de situaciones puntuales 
que dificultan el trabajo del personal  y no al 
desarrollo de una metodología completa para la 
gestión de proyectos. Otra limitación existente es 
que la falta de un modelo de control de costos en 
el departamento no permitió el realizar un análisis 
cuantitativo para identificar de forma numérica 
detallada los factores que tienen mayor peso en 
el desarrollo de los proyectos. 
También una limitación se encuentra asociada a 
la certificación ISO 9001 pues este proceso de 
incorporar los procedimientos y el sistema de 
gestión de calidad no se encontraba oficializado a 
la fecha del proyecto, debido a esto no es posible 
realizar una consulta detallada a los documento 
pues al ser borradores y no los finales, éstos no 
pueden ser distribuidos al público por el personal 
encargado en la institución. 
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Marco Teórico 
 
 
 
 
 
Gestión de 
proyectos PMBOK 
 
El estándar para la administración de proyectos 
PMBOK del Project Management Institute (PMI) 
define un proyecto como un esfuerzo temporal 
con el fin de generar un producto, servicio o 
resultado único, así pues la naturaleza temporal 
del proyecto indica un principio y final definidos 
(Vergara & Carmona, 2012) el final del mismo se 
presenta cuando los objetivos son cumplidos o 
cuando se determina que no pueden ser 
cumplidos. 
El PMI (2008) con su Guía de los fundamentos 
para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) 
define 5 grupos de procesos básicos y que están 
presentes en cualquier proyecto sin importar su 
tipo 
 
 
:  
 Iniciación: es la etapa que inicia con la 
identificación de la necesidad que el proyecto 
desea suplir. 
 Planificación: es la etapa donde se define el 
alcance definitivo y los recursos monetarios, 
de tiempo y personal que se requieren para 
llevar a buen término el proyecto. 
 Ejecución: es el momento en el que el 
proyecto se vuelve una realidad, en esta 
etapa es cuando se presentan las variaciones 
con respecto de la planificación. 
 Seguimiento y Control: como se menciona 
todo proyecto varía en su ejecución con 
respecto a su planificación, por ello se vuelve 
clave que se dé un control del mismo, esto 
para garantizar que se cumple con el alcance 
definido y que las variaciones no son 
perjudiciales. 
 Cierre: Cuando la vida del proyecto llega a su 
fin, en esta etapa es donde se recopilan las 
lecciones aprendidas a los largo del proyecto 
con el fin de dar un aprovechamiento en los 
proyectos futuros. 
 
Figura 1. Fases de la vida de un proyecto según estándar  
PMBOK 
Fuente: Guía del PMBOK cuarta edición. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 
PMBOK) cuarta edición. 
 
La Guía del PMBOK v4 establece las áreas del 
conocimiento que están presentes en casi todos 
los proyectos, estas áreas tiene un papel en cada 
una de las fases del mismo.  
En el caso de los proyectos de construcción, 
Cáceres (2005) da una clasificación en dos tipos 
que dependen de quién es el contratante. Así 
pues los proyectos de construcción pueden 
clasificarse como públicos cuando es el estado es 
el promotor y en proyectos privados cuando el 
proyecto es promovido por empresarios o 
particulares. La principal diferencia es el concepto 
de rentabilidad, puesto que en los proyectos 
públicos predomina más la variable social sobre 
la económica. 
 
 
Gestión de Alcance 
 
Consiste en definir claramente el trabajo 
requerido para completar exitosamente el 
proyecto, es clave para asegurar que el proyecto 
incluye todos los componentes y procesos 
requeridos. El PMI (2008) define los pasos 
requeridos para una adecuada gestión de 
alcance: 
 
 Recopilar Requisitos: consiste en definir las 
necesidades que se desean suplir y los 
requerimientos que se tienen para ello. 
 Definir el Alcance: se desarrolla el perfil 
detallado del proyecto de manera que se 
pueda visualizar que implica desarrollar el 
proyecto. 
 Crear la EDT: definir el alcance en función de 
los paquetes de trabajo de la estructura 
detallada de trabajo. 
 Verificar el Alcance: a lo largo de la ejecución 
del proyecto, es decir realizar la recepción 
formal de los entregables finalizados que 
cumplen con el alcance definido. 
 Controlar el Alcance: se basa en monitorear 
el alcance, así como los cambios que este 
sufre a los largo de la ejecución. 
 
Cuadro 1. Actividades definidas por PMI para las áreas de conocimiento según la 
etapa del proyecto abordadas en el contexto de este proyecto. 
 
 
Inicio Planificación Ejecución Control Cierre 
Alcance 
 
Definir alcance, 
crear EDT   
Verificar alcance, 
Control de alcance 
Tiempo 
 
Definir actividades, 
Secuenciar de 
actividades, 
Estimar recursos, 
elaborar 
cronograma 
  
Control de 
cronograma 
Costo 
 
Estimar cotos, 
Determinar 
presupuesto   
Control de costos 
Calidad 
 
Planificar calidad Asegurar la 
calidad 
Controlar la 
calidad  
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Gestión de Tiempo 
 
La gestión de tiempo tiene como meta administrar 
el proyecto de tal manera que se logre finalizar en 
el plazo requerido, para esto se tiene los pasos 
claves definidos bajo el esquema del PMI (2008): 
 Definir actividades: consiste es identificar las 
acciones requeridas para completa los 
entregables del proyecto. 
 Secuenciar actividades: durante este proceso 
se identifican y documentan las relaciones 
existentes entre las actividades definidas. 
 Estimar recursos de las actividades: requiere 
identificar los diferentes materiales, personal, 
equipos o suministros y la cantidad necesaria 
para ejecutar las actividades. 
 Desarrollar cronograma: consiste en utiliza la 
secuencia de la actividades, la duración de 
estas y las diferentes restricciones para así 
crear el cronograma del proyecto. 
 Controlar cronograma: se da seguimiento al 
avance y así gestionar los correspondientes 
cambios a la línea base. 
 
 
Gestión de Costo 
 
Se basa en estimar, presupuestar y controlar los 
costos, esto con el fin de que se mantengan 
dentro de lo aprobado para el proyecto, el PMI 
(2008) define 3 procesos claves de la gestión de 
costos: 
 Estimar costos: es una aproximación de 
los recursos financieros requeridos para 
completar las actividades, en esta etapa 
según Cáceres (2005) sino se cuenta con 
ningún tipo de diseño la precisión puede 
variar hasta en un 40%. 
 Determinar el presupuesto: consiste en 
realizar la suma del costo de cada una de 
las actividades o paquetes de trabajos, 
este se realiza ya teniendo los diseños 
definitivos por lo que según Cáceres 
(2005) su precisión ronda el 5%. 
 Controlar costos: se monitorea la 
situación del proyecto para actualizar el 
presupuesto durante la ejecución y 
gestionar los cambios de la línea base. 
 
 
Gestión de Calidad 
 
 Se basa en definir las responsabilidades, 
objetivos y políticas de tal manera que se 
satisfagan las necesidades de calidad, se vuelve 
necesario  un sistema que cuente con políticas y 
procedimientos que sean llevados a cabo y 
mejorados a lo largo del proyecto. 
 Planificar la calidad: se identifican los 
requisitos y normativas que se deben cumplir, 
todo esto debe ser documentado a fin de 
demostrar el cumplimiento de los mismos. 
 Aseguramiento de la calidad: se auditan los 
requisitos y se chequea que se utilicen las 
normas adecuadas en función del proyecto a 
realizar. 
 Control de calidad: es el proceso de 
monitoreo continuo de los resultados con la 
finalidad de asegurar que estos se adaptan a 
lo esperado por el cliente desde el punto de 
vista calidad. 
 
 
Estructura detallada de 
trabajo 
 
La Estructura Detallada de Trabajo (EDT) según 
la define el PMI (2008) es una descomposición 
jerárquica basada en los entregables de trabajo 
que debe ejecutar el equipo del proyecto para 
lograr los objetivos del proyecto y crear los 
entregables del mismo. En caso de no contar con 
la información requerida para poder llegar al nivel 
de paquetes de trabajo, se puede segmentar por 
fases o por los diferentes componentes del 
proyecto. Ésta es una técnica orientada a los 
objetos generados por el trabajo en lugar que al 
trabajo mismo (Cioffi, 2004). 
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La EDT se puede considerar completa cuando se 
definen las cuentas de control y se define los 
identificadores que proporcionan la estructura 
jerárquica del proyecto. Estas cuentas de control 
son los puntos que se seleccionan dentro de la 
EDT, en los cuales se integran el alcance, el 
costo y el cronograma con el fin de realizar la 
medición de desempeño del proyecto. Cada 
cuenta de control puede incluir uno o más 
paquetes de trabajo, pero cada paquete de 
trabajo debe estar asociado a una sola cuenta de 
control (PMI, 2008) 
 Para poder crear la EDT es necesario contar con 
la Declaración de alcance del proyecto, la cual es 
la descripción de los entregables esperados de la 
ejecución de proyecto y por supuesto la 
documentación de los requisitos que se deben 
tener en cuenta para poder desarrollar los 
diferentes entregables 
 
En el PMBOK se esquematizan las actividades 
comunes la hora de realizar la descomposición 
del proyecto:  
 identificar y analizar los entregables y el 
trabajo relacionado. 
 estructurar y organizar la EDT. 
 descomponer los niveles superiores de la 
EDT en componentes detallados de nivel 
inferior. 
 desarrollar y asignar códigos de identificación 
a los componentes de la EDT. 
 verificar que el grado de descomposición del 
trabajo sea el necesario y adecuado, un 
criterio fundamental para esto es que 
cualquier paquete que no esté incorporado en 
la EDT, no está dentro del alcance del 
proyecto.  
 
 
 
 
Figura 2. Formato de Estructura Detallada de Trabajo  a nivel de paquetes de trabajo 
Fuente: elaboración propia 
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Diccionario EDT 
 
Es el documento que recopila la información 
detallada de la EDT, de los paquetes de trabajos 
contenidos y de las cuentas de control definidas. 
Información que se  incorporan en el diccionario 
EDT: 
 identificador del código. 
 descripción del trabajo. 
 responsabilidades. 
 hitos del cronograma. 
 las actividades del cronograma. 
 recursos y costos estimados. 
 Requisitos de calidad. 
 criterios de aceptación y las referencias 
técnicas.  
 
 
 
Línea base de alcance 
 
La línea de alcance base define el alcance 
planeado del proyecto, se componen de la 
declaración de alcance del proyecto, la EDT, el 
diccionario EDT, y los entregables definidos. 
Según PMI (2008) ésta se compone básicamente 
por: 
 Declaración de alcance de proyecto. 
 Estructura Detallada de Trabajo. 
 Diccionario EDT 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de valor 
ganado 
 
Generalmente el control sobre los tiempos y la 
programación se ha realizado desde un punto de 
vista de investigación de operaciones y el control 
de los costos desde un punto de vista 
presupuestario, sin embargo el ejercicio práctico 
ha demostrado que las variables de tiempo, costo 
y alcance interactúan entre ellas a los largo del 
proyecto. 
La Metodología del Valor Ganado (Anbari, 2003), 
recomendada como herramienta de control de 
proyectos por el Project Management Institute 
trata de integrar, bajo un mismo modelo, la 
gestión del plazo, coste y del alcance, indicando 
en unidades monetarias, el posible 
retraso/adelanto de las operaciones (Pajares y 
López, 2007). Para el planteamiento de esta 
metodología se consideran 3 variables básicas: 
 Valor Planeado (planned value): PV, el cual 
refleja el costo presupuestado del trabajo que 
se tiene programado y representa la línea 
base de costo. 
 Costo Real (actual cost): AC, este es lo 
gastado para ejecutar el trabajo real que se 
ha avanzado. 
 Valor Ganado (earned value): EV, el cual es 
el coste presupuestado del trabajo que se ha 
ejecutado y es el valor de referencia para el 
análisis. 
Estos valores se interrelacionan mediante índices 
y variaciones que permiten realizar la 
monitorización sobre la marcha del proyecto, 
estas relaciones se pueden hacer desde el punto 
de vista de los costos con la varianza de costos. 
Además el modelo de gestión de valor ganado 
permite el realizar una serie de proyecciones 
sobre el resultado final del proyecto, el 
presupuesto inicial es BAC (budget at completion) 
y su duración estimada es SAC (schedule at 
completion (Pajares y López, 2007), y en base a 
los índices monitoreados a los largo de la 
ejecución es posible realizar nuevas estimaciones 
de plazo (TEAC) y costo (EAC). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de “Gestión integrada del coste y del plazo de proyectos. Más allá de la Metodología del Valor 
Ganado (EVM)”
 
  
Cuadro 2. Principales componente de análisis  de la metodología gestión de valor 
ganado 
 
Indicador Descripción Valor 
PV (Valor planificado) Presupuesto planificado   
AC (Costo real) Costo total del proyecto a la fecha   
EV (Valor ganado) Valor del trabajo realizado   
SV (Variación de cronograma)   SV= EV-PV 
CV (Variación de costos)   CV=EV-AC 
SPI (Índice de desempeño de 
cronograma) 
Comparación de avance vs 
planeado  SPI=EV/PV 
CPI (índice de desempeño de 
costos) 
Comparación de costo 
planeado vs real CPI=EV/AC 
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Proyectos de 
infraestructura en 
la DGAC 
 
La unidad de Infraestructura Aeroportuaria de la 
DGAC trabaja en un esquema de 4 procesos 
básicos para la realización de las diferentes 
actividades que corresponden a la gestión de la 
infraestructura aeroportuaria. El alcance de 
interés de este trabajo final de graduación se 
limita a los procesos de Planificación 
Aeroportuaria y el de Desarrollo Aeroportuario  
 
 
Simbología: 
 
UFRA: Área de Desarrollo Aeroportuario 
CIA: Coordinadora de Infraestructura 
Aeroportuaria  
PA: Personal Administrativo  
GAT: Grupo de Apoyo técnico  
PPA: Proceso de Planificación Aeroportuaria. 
PDA: Proceso de Desarrollo Aeroportuario. 
PREA: Proceso de Reglamentación y Avalúos. 
PMAP: Proceso de Mantenimiento Aeroportuario. 
Proceso de  Planificación 
Aeroportuaria 
 
La función del Proceso de Planificación 
Aeroportuaria como su nombre lo indica 
corresponde a la fase de planificación de los 
proyectos de infraestructura.  Dentro de las 
funciones de este proceso se encuentran la 
realización del diagnóstico situacional, estimación 
de anteproyecto, elaboración de planos y 
especificaciones y estudio de las ofertas durante 
la licitación. 
Proceso de Desarrollo 
Aeroportuario 
 
Este Proceso es el responsable de la ejecución a 
nivel de control y administración de los proyectos 
a ejecutar. Todo esto en función de las 
disposiciones legales, planos constructivos, 
contrato refrendado y demás normativas 
nacionales o internacionales con las que debe 
cumplir la ejecución del proyecto.  
Figura 3. Diagrama organizacional dentro de UFRA.  
Fuente: Manual de Desarrollo de Proyectos de Inversión (MDPI v4) 
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Metodología 
 
 
 
 
 
El desarrollo del trabajo final de graduación toma 
como base al estándar PMBOK por lo que las 
metodologías actuales se comparan 
principalmente a las referencias que aporta el 
PMI con su Guía de los fundamentos para la 
administración de proyectos (Guía del PMBOK). 
El modelo de la metodología comprende 3 etapas 
básicas para su ejecución, la primer etapa 
establecida para diagnosticar los procesos 
existentes en base a criterios y conceptos de la 
filosofía establecida, una segunda etapa que 
permita definir las mejoras en función de las 
expectativas de los principales involucrados de 
los procesos y una etapa de mejora que se 
fundamente asociada a la etapa de expectativas 
y que se fundamente en la en los principios y 
conceptos de la filosofía PMBOK 
 
 
Diagnóstico de 
situación actual 
 
Inicialmente se plantea el realizar un diagnóstico 
que permita identificar cuáles son las debilidades 
que presentarlos procesos de estimación de los 
proyectos, los cuales dificultan el posterior control. 
Para conocer las características del proceso y de 
los involucrados se hace una revisión del Manual 
de Dirección de Proyectos de Inversión (MDPI v4) 
elaborado en el departamento de Infraestructura 
Aeroportuaria de DGAC, y de los procedimientos 
que sirven de referencia a la hora del desarrollo 
de proyectos. Con la información de esta revisión, 
así como las consultas realizadas al personal del 
departamento, se construye el diagrama de flujo 
que representa el ciclo de los proyectos. Esto con 
el fin de determinar cuáles son las etapas de 
interés. 
Al realizar observaciones de los procedimientos y 
consultas al personal del departamento es 
posible el construir los cuadros que recopilan la 
información de cada etapa que en este caso son 
la estimación de anteproyecto, la estimación 
detallada y el control. Estos se construyen 
siguiendo el esquema del PMI (2008) que en su 
Guía del PMBOK define los procesos en función 
de los datos de entrada que se requieren, las 
herramientas y técnicas empleadas y los datos de 
salidas que se esperan. 
Adicionalmente con las consultas tanto al 
Ingeniero responsable de la elaboración de los 
presupuestos que forma parte del proceso de 
planificación aeroportuaria y es encargado de los 
presupuestos, con el fin de conocer su 
perspectiva de las metodologías actuales de 
estimación de proyectos y de las debilidades que 
visualiza según su experiencia. También se 
realiza la consulta al ingeniero director del 
proyecto Rampa de carga remota del Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría por parte del 
Departamento de Infraestructura Aeronáutica de 
la DGAC, esto igualmente con el fin de conocer 
su perspectiva profesional con respecto a la 
forma que se utiliza actualmente para dirigir y 
controlar los proyectos. 
Con las diferentes consultas y observaciones se 
construye un diagrama de causa-efecto para la 
cual que toma como problema base las 
variaciones de lo planificado vs lo real en los 
proyectos y se incorporan diferentes causas 
asociadas al mismo, de tal manera que sea 
posible definir soluciones de manera específica a 
las causas detectadas. 
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Expectativas de la 
organización 
 
Para definir las expectativas de la organización 
con respecto a la planificación y control de los 
proyectos y así enfocar los recursos a las áreas 
que presentan las debilidades y son prioritarias 
desde el punto de vista de los encargados de 
estas, se realizan entrevistas y consultas a 
funcionarios del departamento. Inicialmente se 
hace la revisión de los requisitos asociados con la 
estandarización del sistema de gestión de calidad 
bajo la norma internacional ISO 9001. 
Específicamente se realizaron entrevistas al 
actual Coordinador del Departamento de 
Infraestructura Aeronáutica de la DGAC, al 
Ingeniero  del Departamento de Infraestructura de 
DGAC encargado de la elaboración de los 
presupuestos y el Ingeniero representante por 
parte del departamento en el proceso de 
certificación ISO 9001, además en el contexto de 
certificación bajo el estándar se investiga sobre 
los requisitos que se deben incorporar en la 
gestión de proyectos como herramientas de 
apoyo para la misma 
 
 
Propuesta de 
herramientas y 
técnicas 
 
En base a la información recopilada de las 
entrevistas se construye una matriz de 
priorización, ésta es una herramienta que en sí 
misma no es una decisión, sino representa un 
mecanismo de consulta que en base a la 
calificación cuantitativa o cualitativa permite 
generar una serie de criterios del tema de estudio 
(Medina, Ortiz, Franco, Aránzazu, 2010).  
Para este caso se evalúan las soluciones y 
mejoras propuestas que se proponen en función 
de su importancia para las etapas que afectan, 
esta valoración se realiza de manera subjetiva 
según los siguientes criterios: 
 Baja importancia: cuando la 
implementación de la mejora propuesta 
no se valora como una ayuda significativa. 
 Media importancia: si la implementación 
de la misma se refleja en una mayor 
facilidad a la hora de desarrollar procesos. 
 Alta importancia: cuando se presenta 
como un requisito que debe cumplir el 
departamento o cuando es de un gran 
impacto en cuanto la facilidad de cómo 
desarrollar los proyectos.  
Estas asignaciones se realizan en función de la 
información disponible y las características 
propias de una institución del estado a la hora de 
implementar cambios, adicionalmente se 
incorporan las diferentes limitaciones de dicha 
propuesta. Además se evalúa también la 
dificultad asociada a su implementación en el 
trabajo del departamento.  
 Baja dificultad: en caso de que no se 
requiera ningún tipo de análisis de 
información.  
 Regular dificultad: cuando se requiere en 
análisis. 
 Alta dificultad: si se requiere un análisis 
complejo y definir toda una metodología. 
En función de las propuestas y la valoración de 
las mismas se definen qué mejoras pueden ser 
implementadas desde el punto de vista práctico y 
tomando en cuenta  las limitaciones que se tienen 
en la institución pública. Además también de la 
limitación en cuanto a información organizada y 
actualizada del desempeño real de los proyectos. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
Los resultados fueron obtenidos durante la 
observación de los procesos que se llevó a cabo 
el primer semestre del 2014 en el Departamento 
de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección 
General de Aviación Civil. 
 
 
Diagnóstico de 
situación actual 
 
Para plantear un proyecto de infraestructura en la 
institución el primer paso consiste en realizar es 
estudio de la situación que se debe corregir o 
adaptar en el aeródromo o aeropuerto definido.  
Todo este estudio del proyecto debe ser 
aprobado por el CETAC e incluido en el banco de 
proyectos de MIDEPLAN. 
El desarrollo del proyecto se trabaja en dos 
procesos básicos. Uno denominado Proceso de 
Planificación Aeroportuario que inicia con la 
elaboración del diagnóstico situacional según el 
procedimiento DGAC-UFRA-PPA-02 que 
corresponde al procedimiento para la realización 
del estudio de situación previo en la fase de inicio 
del proyecto y en función de ese estudio se 
elabora el perfil del proyecto con la plantilla FO-
IA-DPY-02 Charter. Que corresponde a la base 
para la elaboración del chárter del proyecto. Este 
proceso incorpora actualmente la etapa de 
estimación detallada donde se incluye la 
elaboración del diseño, planos, especificaciones. 
Así como la estimación base de costo y tiempo 
que se toma como referencia para la contratación 
del proyecto. 
A partir de este momento inicia la segunda fase Figura 4. Diagrama de flujo para desarrollos de proyectos de 
infraestructura desarrollados en la DGAC 
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denominada Proceso de Desarrollo Aeroportuario. 
El procedimiento que define como se realiza el 
cambio de un proceso a otro corresponde DGAC-
UFRA-PDA-03 que continua hasta la recepción 
del proyecto. 
 
 
Estimación inicial de proyectos 
 
En la etapa de planificación de anteproyecto se 
realiza una estimación a nivel de anteproyecto 
que se utiliza para la elaboración del Plan 
Operativo Anual y del presupuesto ordinario. Ésta 
es realizada de manera global y por lo general 
con valores unitarios obtenidos por experiencia 
por lo básicamente consiste en definir el alcance 
del proyecto y realizar la estimación de los 
recursos económicos necesarios. 
 
En este caso el cliente del proceso es el Consejo 
Técnico de Aviación Civil, que evalúa el proyecto 
con respecto al banco de proyectos previamente 
estudiados para dar una resolución. Para ello el 
proyecto ya debió ser inscrito con anterioridad en 
los proyectos MIDEPLAN. 
 
 
 
 
 
 
 
Estimación detallada de los 
proyectos 
 
La estimación detallada corresponde a la 
aproximación de costos esperados, así como del 
cronograma de referencia considerado para 
realizar la licitación del proyecto. Se realiza una 
vez terminados los planos constructivos y 
especificaciones técnicas y el principal cliente del 
proceso es el Director de Proyecto quien utiliza 
esta información para definir la base sobre la cual 
se valoraran las diferentes ofertas de los 
interesados. En esta etapa se estima de una 
manera detallada y se desarrolla por unidad de 
obra o por cada una de las partes que componen 
el proceso constructivo.  
Asociado a la estimación de los costos también 
se lleva a cabo el cálculo de las duraciones 
proyectadas para la ejecución de los proyectos. 
Este cronograma base es la base para evaluar la 
duración del proyectos y se utiliza el software 
Microsoft Office Project a la hora de elaborar las 
programaciones de los proyectos, por su parte 
como técnica es utilizada el método de la ruta 
crítica para establecer las duraciones de los 
proyectos. 
Sin embargo este proceso actualmente presenta 
una serie de debilidades que dificultan a los 
funcionarios encargados realizar las estimaciones 
con un alto grado de precisión: 
 El cálculo de la mano de obra se realiza 
por medio de rendimientos teóricos 
tomados de folletos muy antiguos. 
 No se utilizan bases de datos 
comerciales y las propias no cuentan con 
suficiente información 
Figura 5. Características de la etapa de estimación a nivel de anteproyecto 
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 El aprovechamiento de la información de 
proyectos anteriores es complicado para 
los nuevos presupuestos. 
Según el funcionario encargado actualmente de 
la elaboración de los presupuestos, la 
metodología actual de planificación de  los 
proyectos no integra la etapa de estimación inicial 
con la de control de proyectos en ejecución, 
principalmente por la falta de recurso humano y 
herramientas que permitan tener a mano esta 
información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control durante la ejecución de los 
proyectos 
 
La otra etapa evaluada es la de control. En este 
caso toma vital importancia la figura denominada 
actualmente jefe de proyecto que según el MDPI 
v4 tiene dentro de sus funciones: 
 Proponer al Encargado de Desarrollo 
Aeroportuario la organización y 
distribución del personal requerido, según 
la modalidad de ejecución seleccionada, 
para administrar o inspeccionar el 
proyecto en el sitio donde éste se 
construirá; definir las funciones, 
responsabilidades y autoridad de los 
participantes que la conforman, de modo 
que las labores de construcción se 
realicen dentro del marco legal y 
reglamentario vigente. 
 Planear, programar y aplicar los controles 
(de calidad, financiero y de avance físico) 
que aseguren la correcta ejecución de la 
obra, independientemente de la 
modalidad escogida. 
 Detectar mediante la revisión de los 
parámetros fundamentales empleados 
para los diseños y la elaboración de los 
planos constructivos, los errores u 
omisiones (o ambos) de los diseñadores, 
así como imprevisiones técnicas, de 
modo que de inmediato se corrija la 
situación. 
 Resolver oportunamente los problemas 
técnicos que se presenten durante la 
ejecución de las obras. 
 Verificar que los materiales, la mano de 
obra, equipos y maquinaria empleados 
en la ejecución de la obra, sean 
adecuados y suministrados en forma 
oportuna y suficiente, además que 
correspondan a lo estipulado en las 
especificaciones técnicas  y planos 
constructivos según Cartel y Oferta. 
 Controlar la calidad de los materiales, así 
como la de los elementos construidos, 
mediante ensayos de laboratorio o de 
campo, efectuados bajo su supervisión. 
 Evaluar la obra con base en inspecciones 
semanales y presentar al EDA informes 
Figura 6. Características de etapa de estimación detallada. 
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del estado de ejecución de la obra 
La etapa de control en los proyectos de la DGAC 
abarca básicamente: 
 Control de avance: definido actualmente 
en el procedimiento DGAC-UFRA-PDA-
10. Este documento define el 
procedimiento para realizar el control de 
avance del proyecto. 
 Control de costos: no existe un 
procedimiento específico para el control 
de costos de los proyectos. El más 
aproximado es el DGAC-UFRA-PDA-11 
que define el procedimiento para el pago 
por avance de obra. 
 Control de calidad: regulado por el 
procedimiento DGAC-UFRA-PDA-14 que 
define cómo se establece la metodología 
de la verificación de calidad en los 
proyectos de infraestructura 
aeroportuaria. 
 
 
 
Actualmente este control se fundamenta en los 
pagos contra avance al contratista y no se 
fundamenta en una estructura detallada control 
de costos, sin embargo las nuevas solicitudes del 
CETAC, les obliga realizar un control detallado 
que permita realizar el control no solo de avance, 
sino también de costo y tiempo.  
Otro de los principales problemas es la falta de 
una metodología que defina detalladamente 
cómo se deben dirigir los proyectos y cuales son 
factores críticos que se deben monitorear a lo 
largo de la ejecución, además que por los 
diferentes tipos de contratación no siempre se 
tienen los datos de planificación, pues cuando el 
proyecto es contratado por diseño y construcción 
el presupuesto es elaborado por el contratista. 
Además otra de las debilidades asociada al 
desarrollo se presenta con el control de la calidad 
final de los entregables de cada proyecto, pues 
no existe una metodología sistemática que defina 
como se debe velar por el cumplimiento de las 
mismas, además de que no se realiza 
contratación de verificación ni se cuenta con 
inspectores. 
 
Proceso de certificación ISO 9001 
de la DGAC 
 
Un factor importante considerar es la certificación 
ISO 9001  que busca alcanzar la institución, con 
miras de lograr optimizar los procedimientos de 
trabajo, de manera que se mejore la eficiencia en 
tiempos y esfuerzos. La estandarización bajo esta 
norma por parte de la institución se encuentra 
enfocada a los procedimientos de trabajo, 
mediante la simplificación de éstos de forma que 
vinculen a los diferentes departamentos 
involucrados en las diferentes actividades de la 
institución. 
En caso de la unidad  de Infraestructura 
Aeronáutica forma parte del nuevo procedimiento 
P-07_Gestión dela Infraestructura Aeronáutica, 
Sin embargo dicho procedimiento  no se 
encuentra oficializado a la fecha de finalización 
Figura 7. Características de etapa de control durante la ejecución de los proyectos. 
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del proyecto y por lo tanto no puede ser 
suministrado por los funcionarios a cargo del 
proceso. 
La certificación está enfocada a la calidad los 
procedimientos globales más que a los 
específicos como como el caso de aquellos que 
componen el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura.  
En función del diagnóstico es posible identificar 
las principales causas asociadas a las 
dificultades de manejo de los proyectos, tanto a 
nivel de planificación como de control de estos. 
 
 
  
Figura 8. Diagrama de causa- efecto de la situación planteada sobre el desarrollo de proyectos en UFRA  
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Expectativas de la 
organización 
 
Como se mencionó la institución se encuentra en 
un proceso de certificación ISO 9001 con miras a 
optimizar desarrollo de las actividades y permitir 
un trabajo más estructurado que permita claridad 
y transparencia. La idea de la certificación es 
identificar los problemas en los procedimientos 
actuales, darles soluciones a corto plazo y definir 
una estrategia de mejora continua a mediano y 
largo plazo.  
Además como parte del proceso de certificación 
en la institución se debe implementar un sistema 
de gestión de Calidad, por ello la certificación ISO 
9001 tiene asociados una serie de requisitos 
generales (International Organization for 
Standardization, 2008): 
 Determinar los procesos necesarios para 
el sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación en la organización. 
 Determinar la secuencia e interacción de 
estos procesos. 
 Determinar los criterios y los métodos 
necesarios para asegurarse de que tanto 
la operación como el control sean 
eficaces. 
 Asegurarse de la disponibilidad de 
recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento. 
 Realizar el seguimiento, la medición 
cuando sea aplicable y el análisis de los 
procesos. 
 Implementa las acciones necesarias para 
alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de estos procesos. 
Así pues las principales expectativas que se 
rescatan de los funcionarios del departamento de 
Infraestructura de la Dirección General de 
Aviación Civil con respecto al desarrollo de los 
proyectos de inversión en infraestructura 
corresponden a: 
 Alcanzar un modelo moderno orientado 
con las directrices del PMI para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura 
pública desarrollados por la institución. 
 Lograr una estimación más eficiente y 
aproximada a los costos reales. 
 Contar con una estructura de control de 
costos para un desarrollo óptimo de los 
proyectos. 
 Definir herramientas y metodologías de 
cálculo para obtener presupuestos más 
aproximados a la realidad. 
 Realizar una estandarización de los 
valores de entrada necesarios en los 
presupuestos, tales como rendimientos. 
 Incorporar una herramienta para 
retroalimentar de forma simple la 
información que se genera durante la 
ejecución de proyectos de inversión. 
 Detallar un modelo que permita 
cuantificar el acarreo de materiales desde 
los tajos disponibles hasta el aeropuerto 
o aeródromo objetivo del proyecto. 
 Contar con una metodología para las 
labores de administración de proyectos. 
 Adaptar herramientas de monitoreo de 
calidad durante la ejecución de los 
proyectos. 
 Incorporar herramientas de software 
específicos para la estimación de los 
presupuestos y control de proyectos. 
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Herramientas y 
técnicas de mejora 
 
Como parte de la propuesta de soluciones se 
plantean una serie de herramientas técnicas que 
faciliten la planificación de los proyectos y que 
ayuden a un monitoreo de los mismo, además de 
que permitan el almacenar y consultar la 
información para la elaboración de una base de 
datos institucional. La idea de las diferentes 
herramientas que se vinculan entre sí por medio 
de la información obtenida y requeridas por éstas. 
La idea es permitir un trabajo estructurado que 
además permita una retroalimentación de los 
procesos  de planificación por medio de la 
información real obtenida durante la ejecución y 
control de los proyectos. 
Estas herramientas y técnicas propuestas se 
presentan de manera general. Para que los 
funcionarios del departamento definan el mejor 
modelo de implementación de éstas con respecto 
al sistema de gestión de calidad ISO 9001. 
  
  
 
Propuestas según 
expectativas 
Nivel de 
importancia 
Nivel de 
dificultad Limitación 
Estimación de anteproyecto 
  
 
Vincular con datos de control 
de proyectos Alta Media 
Se requiere una herramienta que 
lo permita de forma simple 
Implementación de 
metodología para elaborar 
EDT 
Alta Media 
Depende de la curva de 
aprendizaje de los miembros 
encargados del proceso. 
Estimación detallada 
   
Estandarización valores de 
entrada de rendimientos Media Alto 
Existen muchas variables y pocos 
datos recientes y ordenados 
Uso de software de 
especializado para 
presupuestos 
Media Bajo Adquisición y aprendizaje del 
mismo 
Implementación  de bases de 
datos comerciales Media Bajo 
Tramites de adquisición del 
sistema por parte de la institución 
Control de los proyectos 
   
Implementación de 
herramientas 
computacionales de gestión 
de proyectos 
Media Regular Adquisición y aprendizaje por parte de los encargados 
Estandarización de control de 
calidad Alta Alto 
Forma parte del sistema de 
gestión de calidad para la 
certificación ISO 9001 
Implementar metodología de 
control en los proyectos Alta Regular 
Es necesario elaborar o comprar 
la herramienta 
Cuadro 3. Matriz de priorización para  la selección de propuestas 
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Esquema de Estructura Detallada 
de Trabajo 
 
A nivel de  planificación de alcance para los 
proyectos, se propone implementar un modelo de 
trabajo en función de una Estructura Detallada de 
Trabajo. Estos desde una etapa temprana del 
mismo para que  posteriormente sirva de base y 
se actualice con información generada durante la 
planificación. Además de que  sea la estructura 
base para dar seguimiento a los largo de la 
ejecución.   
Actualmente existen una gran cantidad de 
herramientas tecnológicas para la construcción 
de la EDT del proyecto, para este caso específico 
se propone el uso de los paquetes de software 
WBS CHART PRO y MICROSOFT OFFICE 
PROJECT, los cuales son ampliamente utilizados 
en la administración de proyectos. 
También se presenta en apéndices una plantilla 
tomada de las propuestas por Herrera y 
Camacho (2013). Esto con el fin de presentar de 
forma ordenada el resultado de la EDT elaborada 
para el proyecto, de forma que se convierta en un 
documento de todo proyecto y sea la referencia 
que se utilice para el diseño, especificaciones y 
posterior tabla de pagos. 
 
  
 
Responsables Director de proyecto  
Equipo de apoyo 
Procedimiento El director de proyecto 
construye la EDT con la 
información recopilada 
El director de proyecto 
programa la reunión con 
el equipo de apoyo para 
la revisión de la EDT 
En la reunión se revisa y 
afina en base a las 
opiniones del equipo de 
apoyo 
La aprobación de la EDT 
definitiva es realizada por 
el director de proyecto 
Herramientas Plantilla de EDT 
Software WBS Chart pro 
Cuadro 4. Procedimiento propuesto 
para elaboración de EDT 
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Modelo de estimación paramétrica 
para proyectos 
 
A nivel de planificación de tiempo y costo se 
propone la elaboración de una base de datos 
asociada al control de costos de los proyectos 
que permita realizar estimaciones paramétricas. 
Para realizar este tipo de análisis se requiere que 
trabajar en función de la relación estadística entre 
los datos históricos y otras variables de medida. 
Las cuales pueden ser unidades de trabajo de 
manera que los costos reales obtenidos se 
puedan asociar al trabajo real a desarrollar y a las 
variaciones de éste durante la ejecución. 
Esta modalidad de estimación se retroalimenta 
con los resultados del control de costo por lo que 
es necesario construir un registro histórico de los 
costos unitarios reales de los proyectos que se 
desarrollen. Estos precios históricos se actualizan 
en función de las variaciones en los índices de 
precios de la construcción. De los diferentes 
proyectos se vinculan las actividades de una 
misma denominación cuyas obras tienen 
especificaciones similares y se analizan 
estadísticamente en función de su promedio 
ponderado y la desviación estándar asociada. 
Para el caso específico de la institución este tipo 
de estimación se plantea para estimar costos de 
actividades comunes de los proyectos 
desarrollados en aeródromos y aeropuertos.  
 
Cuadro 5. Ejemplo de componentes 
de los proyectos que pueden ser 
estimados mediante un análisis 
paramétrico 
Carpeta asfáltica m3 
Perfilado de pavimento 
flexible m3 
Concreto de pavimento 
rígido m3 
Base m3 
Bases estabilizadas 
con cemento m3 
Sub Base m3 
Relleno m3 
Cercado perimetral m 
Tuberías m 
 
 
Plataforma de Software para la 
administración de proyectos 
 
Para facilitar el trabajo de los funcionarios es la 
implementación de una plataforma computacional 
de administración de proyectos que permite un 
mejor control durante la ejecución del proyecto, 
específicamente se define la plataforma 
denominada REDMINE, ésta es desarrollada por 
Jean-PhilipsLang bajo el esquema de una 
aplicación de OPEN SOURCE o de código 
abierto. Definida en el marco de la GNU General 
PublicLicense v2 esta se diferencia del FREE-
SOFTWARE o software libre en el hecho de que 
en el código abierto se define bajo la premisa se 
basa en que al compartir el código fuente y 
permitir que los usuarios modifiquen y ajusten 
estos códigos a las necesidades específicas y en 
cambio la premisa del software libre se 
fundamenta en el concepto filosófico y moral de 
la colectividad de la información. 
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Específicamente la herramienta REDMINE es 
una herramienta web que puede ser utilizada 
como un servidor local o en la nube, lo cual 
permite incorporar agentes externos como por 
ejemplo contratistas y consultores. Además 
permite un manejo simultaneo múltiples 
proyectos, asignando roles, permisos y 
responsabilidades a los usuarios registrados de la 
herramienta. 
Esta plataforma cuenta con herramientas de 
comunicación entre los usuarios, herramientas de 
manejo de documentos, cronograma de las 
actividades del equipo, que permiten un 
monitoreo del proyecto en cualquiera de las 
etapas del mismo, además de que permite 
contabilizar el tiempo y recursos invertidos en las 
actividades planificación y seguimiento. 
 
 
Metodología de control de proyecto 
en base al desempeño del valor 
ganado 
 
Para dar un seguimiento integrado de la gestión 
de alcance de costo y de tiempo a los proyectos 
desarrollados por la DGAC, se platea el uso de la 
metodología de Valor Ganado, ésta nos ofrece 
medidas de la eficiencia en costes y plazos. Nos 
alerta acerca de desviaciones (Pajares y López, 
2007), el único requisito es la necesidad de 
contar con un sistema de monitoreo de tiempos y 
costos detallado a lo largo de la ejecución del 
proyecto. 
Este seguimiento se debe hacer según la 
estructuración de paquetes de trabajos 
previamente definida, de tal manera que sea 
posible cuantificar en qué medida los 
presupuestos y programaciones previos se 
aproxima a la realidad. 
Por cuestiones prácticas y disponibilidad de 
herramientas que se adapten a las condiciones 
de trabajo se propone utilizar el software 
MICROSOFT OFFICE PROJECT que dentro de 
sus capacidades incluye el permitir un control del 
proyecto mediante la metodología de valor 
ganado. 
Además de que realizar esta evaluación de los 
proyectos se defina como obligatoria dentro de 
los avances de trabajo que debe presentar el 
encargado del proyecto tanto por parte del 
departamento como de la empresa contratada. 
 
 
Cuadro 6. Procedimiento propuesto 
para control de proyectos 
 
Responsables Director de proyecto 
Procedimiento 
Es director de 
proyecto realiza las a 
la obra inspecciones 
según lo programado. 
Elabora el informe de 
la inspección de 
avance. 
Realiza la solicitud de 
pago de obra. 
Actualiza la 
información  de 
control de tiempos, 
obra realizada y flujos 
de dinero. 
Realiza un informe 
sobre resultados a la 
fecha de corte. 
Herramientas 
Informes de avance 
de obra. 
Formato de 
estructura de control. 
 
Figura 9. Logotipo iniciativa REDMINE (www.redmine.org) 
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Listas de control para verificación 
de calidad 
 
Como parte de la etapa de control y asociado a 
los requerimientos que debe cumplir la institución 
con el fin de la  certificación ISO 9001 se 
elaboran listas de verificación a utiliza en las 
inspecciones realizadas por los funcionarios de la 
institución. Éstas son una adaptación de las 
utilizadas en los proyectos desarrollados el 
CONAVI, esto a solicitud de los funcionarios del 
departamento.  
Las listas de verificación que se implementaran 
actualmente son las que corresponden a los 
procesos de muestreo de materiales tanto en 
planta como in situ. Esto con el fin de mejorar la 
documentación de la contratación de verificación 
de calidad para los proyectos. 
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Análisis de Resultados 
 
 
 
 
 
Diagnóstico de 
situación actual 
 
La Figura 4 muestra de forma general los pasos 
de manejo de los proyectos, se puede observar 
que los procesos de interés que corresponden a 
la estimación a nivel de anteproyecto, la 
estimación detallada de tiempos y costos previo a 
la licitación y el control del proyecto durante la 
ejecución. Éstos se encuentran separados por 
procesos intermedios que son fundamentales y 
están asociados a los procedimientos básicos 
que se deben manejar en la institución pública. 
Tales como la revisión para su aprobación por 
parte de CETAC y la asignación de recursos por 
parte de Financiero que si bien tienen su parte en 
desarrollo proyecto. Son realizados por otros 
departamentos de la institución. 
Uno de los problemas que se presentan con la 
actual separación de los procesos que se utiliza 
en el departamento actualmente es la 
segmentación de los proyectos. Pues el director 
de proyecto que forma parte actualmente del 
proceso de Desarrollo Aeroportuario entra en el 
proyecto hasta cuando está realizado en diseño. 
Esta situación le dificulta tener una visión 
completa del proyecto y sus dificultades. 
Tomando un punto de vista más moderno y 
tomando en cuenta las características de trabajo 
que debe tener una institución pública el director 
de proyecto debe ser parte y coordinar su 
planificación y desarrollo desde la etapa de 
anteproyecto. Esto es un planteamiento que se 
propone corregir como parte de la 
reestructuración institucional para optar por la 
certificación ISO 9001. Específicamente definen 
sustituir la figura de Jefe de Proyecto que 
actualmente se encarga de la etapa de desarrollo 
por una figura denominada Director de Proyecto 
que toma parte  del proyecto desde la etapa de 
planificación del mismo y según el PMI (2008) la 
intervención y la participación tempranas delos 
miembros del equipo les aportan su experiencia 
profesional durante el proceso de planificación y 
fortalecen su compromiso con el proyecto. Por 
ello se vuelve clave definir personal encargado 
del Proceso de Desarrollo Aeroportuario desde 
una etapa temprana del proyecto. De manera que 
se genere el aprendizaje requerido para  
garantizar un posterior control óptimo del 
proyecto. 
Un factor fundamental que juega en el manejo de 
los proyectos es el tipo de contratación y los 
alcances que se definan para ésta, pues como 
institución pública es regulada por la Ley de 
Contratación Administrativa. Además los 
proyectos en ocasiones también se realizan 
contratos por diseño y construcción o 
simplemente de diseño, situación que limita la 
información a la hora de controlar el proyecto, 
pues no siempre es aportada por el contratista la 
información de costos con un alto grado de 
detalle. Otro punto que también limita la 
información en los proyectos es que en muchos 
casos los oferentes buscan la forma de camuflar 
utilidades en los rublos que componen la 
estructura de costos. Esto implica que el 
evaluador de las ofertas debe contar con 
suficiente experiencia para identificar estos rublos 
camuflados. Este factor de duda además dificulta 
el tener valores suficientemente confiables como 
para que sean tomados como de datos confiables 
para posteriores estimaciones. 
Cuando se platea desarrollar un proyecto el 
primer paso una vez realizado el diagnostico de 
situación y definido el alcance preliminar. Lo 
siguiente es realizar la estimación de recursos del 
mismo con el fin de solicitar los fondos al 
Departamento Financiero. Como se observa en el  
Figura 5. Características de la etapa de 
estimación a nivel de anteproyecto para realizar 
esta estimación inicial es necesario contar con el 
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diagnostico de situación para que define el perfil 
de proyecto y en base a esta información realiza 
la aproximación de costos. Actualmente este 
proceso se basa mucho en el uso de la 
estimación análoga y el juicio personal obtenido 
de a partir de la experiencia de los ingenieros a 
cargo de los proyectos. Esto como tal no es un 
problema puesto que según PMI (2008) es clave 
para un desarrollo de los procesos de 
planificación en etapas tempranas de los 
proyectos. Sin embargo se deja de lado el uso de 
otras técnicas y herramientas más modernas que 
además permiten una estimación con un mayor 
nivel de detalle a nivel de anteproyecto. Tal es el 
caso de la EDT que si es utilizada por algunos de 
los ingenieros de la UFRA en esa etapa; sin 
embargo esto es por decisión personal más que 
como una directriz de trabajo propia de la 
institución; es decir que solo algunos proyectos 
se trabajan de esta forma detallada cuando lo 
ideal es que se utilice de forma general. Se debe 
considerar además que una estimación 
ineficiente en la planificación de proyectos de 
inversión en infraestructura pública se vuelve un 
problema para el departamento en general. 
Puesto que subestimar los recursos implica todos 
los trámites de solicitar un levantamiento de 
presupuesto al Departamento Financiero y 
sobreestimarlo es asociado a una mala 
planificación por parte de los encargados de esta 
etapa. 
La otra etapa de interés en los proyectos es la 
etapa de estimación detallada. En esta etapa del 
proyecto se considera el diseño definitivo de las 
obras que lo componen. Además incluye la 
estimación de costos esperados y del 
cronograma de referencia para definir la duración 
base del proyecto como se observa en el Figura 6.   
En este nivel del proyecto al tener los planos 
definitivos de la obra y las especificaciones 
técnicas del proyecto según Cáceres (2005) se 
pueden lograr mayores precisiones de los costos 
que al nivel conceptual del anteproyecto. La 
estimación detallada realizada en la UFRA se 
apoya mucho en el juico profesional que es una 
de las  recomendaciones claves dadas por el PMI 
(2008) y también se suele trabajar con 
rendimientos de mano de obra y maquinaria 
tomados de la literatura, factor que limita la 
precisión y exige un profesional con experiencia 
para tomar las decisiones más adecuadas.  Ésta 
sin embargo no siempre es desarrollada por los 
miembros del Departamento pues en el caso de 
contratos de diseño-construcción esta tarea es 
responsabilidad del contratista.  
El caso del control, actualmente se trabaja como 
herramienta principal las inspecciones de avance 
como se detalla en la Figura 7. Para realizar 
éstas se requiere conocer las especificaciones 
técnicas, planos y los documentos contractuales 
como la oferta y el contrato refrendado. A partir 
de la información suministrada por esos 
documentos es cuando se define qué nivel de 
detalle puede tener la estructura de control del 
proyecto; sin embargo una limitación existente 
que afecta el trabajo a nivel de control es la falta 
de un modelo que defina cuales son los factores 
críticos que se deben monitorear durante la 
ejecución de este.  
En base a los procesos evaluados se tiene la 
Figura 8. La cual nos muestra el problema a 
subsanar que se considera asociado a las 
dificultades de planificación y control de los 
proyectos desarrollados por UFRA. Actualmente 
no se pueden monitorear y controlar debido a la 
falta de herramientas modernas. Esta 
clasificación de divide en 2 categorías principales 
las causas del problema planteado. 
La primera categoría de causas se asocia a un 
proceso de estimación ineficiente tanto a nivel de 
estimación de anteproyecto como de estimación 
detallada. Esto en el sentido del no 
aprovechamiento de herramientas modernas para 
tal fin como por ejemplo software especializado 
de gestión de proyectos y bases de datos como 
las que actualmente se encuentran en el mercado. 
Además para realizar los diferentes presupuestos 
los ingenieros deben elaborar sus hojas de 
cálculo y manejar su información de trabajo. 
Factor que asociado a la gran rotación del 
personal en el departamento representa un 
problema puesto que también se tiene una 
rotación de las herramientas y formas de trabajo. 
Lo cual asociado a la inexistencia de una 
plataforma de software no permite un 
aprovechamiento óptimo del aprendizaje 
generado en la ejecución de  los proyectos.  
Además no existe una memoria institucional de la 
información generada a partir de los proyectos. 
Se cuenta con el archivo de documentos de los 
proyectos en físico. Este se maneja para cada 
proyecto para documentar todos los eventos y 
oficios  del mismo.  También se archivan las 
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diferentes memorias de cálculo y documentos del 
proceso de licitación; sin embargo no se 
encuentran en una base de datos digital y su 
aprovechamiento es complicado por ser mucha y 
muy variada información del proyecto. 
Otro factor es a nivel de metodologías pues no se 
definen las directrices que se deben seguir a la 
hora de realizar las estimaciones de los proyectos. 
Si bien en ésta etapas se vuelve clave el 
conocimiento y la experiencia del profesional a 
cargo. Cuando se presenta alta rotación de 
personal como en el caso de las instituciones 
públicas impide  mantener una tendencia de 
trabajo. Pues cada persona tiene una forma de 
trabajo única  
El otro punto de interés que se muestra es el 
proceso de control que se realiza para los 
diferentes proyectos. En este igualmente no 
existe una metodología específica que defina 
cuáles son los factores críticos a los que se les 
debe dar  seguimiento. Por ello muchas veces 
quien asume el cargo de Director de Proyecto se 
encuentra atado de manos para llevar el control 
sobre el desempeño del proyecto. El contratista 
generalmente maneja su estructura de control 
dirigida al desempeño con el fin de obtener la 
mayor utilidad posible. Por su parte la idea de 
controlar el rendimiento en una institución pública 
no se encuentra dirigida a obtener una utilidad del 
proyecto; sino como una manera de hacer un uso 
eficiente de los recursos públicos. Además un 
trabajo más detallado en el control de los costos 
permite una mayor trasparencia y seguridad para 
los procesos de auditoria de la institución.  
Una limitación asociada al control de los 
proyectos es también la falta de herramientas 
modernas. Existen muchas plataformas 
comerciales que permiten un manejo de la 
información y documentación de los proyectos. 
La falta de manejo de herramientas de control 
también dificulta lograr una retroalimentación en 
los proyectos por ejecutar; pues la información no 
se encuentra estructurada y ordenada para poder 
realizar consultas posteriores. 
Otro componente que es parte directa del 
proceso de control del proyecto es el 
aseguramiento de la calidad especificada 
inicialmente. Esto se asocia principalmente a las 
inspecciones de obra y a la documentación de las 
mismas. Actualmente como parte de la 
certificación ISO 9001 se entran planteando 
procedimientos e instructivos para realizar este 
proceso de control; sin embargo al no 
encontrarse oficializados a la fecha de consulta, 
no es posible contar con los borradores de los 
mismos. 
 
 
Expectativas de la 
organización 
 
Como se menciona actualmente la institución se 
encuentra en un proceso de mejora de 
procedimientos con miras a alcanzar la 
certificación ISO 9001. Lo cual implica que deben 
definir modelos de trabajo que les permitan 
mantener continuamente un proceso de mejora a 
los procedimientos de trabajo. Tanto en el corto 
plazo con la implementación de nuevos 
procedimientos que les permitan dejar atrás el 
modelo de departamentos y puedan realizar las 
diferentes actividades de manera más ordenada y 
eficiente. Así como de mantener un monitoreo 
continuo a desempeño de estos procedimientos e 
instructivos de manera continua para así evaluar 
la funcionalidad de estos y emprender las 
modificaciones que sean necesarias. 
Específicamente el estándar ISO 9001 funciona 
como un marco de referencia para que las 
organizaciones interesadas en definir un sistema 
de gestión de calidad lo tome como base de 
referencia. La norma no está definida como regla 
general para dar uniformidad a la estructura de 
los  sistemas de gestión de calidad y según la 
International Organization for Standardization 
(2008) la definición del sistema depende de las 
características de la organización objetivo de la 
certificación. El enfoque del estándar es dirigido a 
los procesos cuando se plantea y mejora el 
sistema de gestión de calidad. 
En general este tipo de estándares suelen ser 
buscados por las empresas más por una presión 
que por una convicción (Rincón R. D., 2002). En 
el caso de la DGAC esta certificación está 
asociada principalmente a la optimización de los 
procedimientos de trabajo que vinculan a los 
diferentes departamentos de la institución. Esta 
certificación de procedimientos se asocia también 
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a mejorar la imagen de la institución que se vio 
envuelta en casos conflictivos a finales de 2013 
como lo menciona Rojas (2013) sobre el caso de 
las irregularidades del Aeropuerto Daniel Oduber 
de Liberia. 
El otro factor clave son los nuevos requerimientos 
que les solicita CETAC en cuanto el seguimiento 
estructurado en el control de costos de los 
proyectos a ejecutar. Que también se vincula a la 
Certificación ISO 9001 pues uno de los 
requerimientos puesto que es una forma de 
evaluar las metodologías y además de ser 
necesaria una documentación ordenada de los 
cambios y ajustes que se realizan durante la 
ejecución de estos. 
Ambos factores implican una implementación de 
técnicas y herramientas modernas utilizadas en la 
actualidad para la administración de proyectos, 
una referencia que recopila y recomienda 
esquemas estandarizados de cómo administrar 
proyectos es el PMBOK. Ésta se toma como base 
para el planteamiento de las diferentes mejoras al 
proceso de planificación y control de los 
proyectos de DGAC. 
 
 
Selección de 
propuestas 
 
En el Cuadro 6 se observan diferentes 
propuestas de implementación sugeridas en 
conjunto con el personal del Departamento de 
Infraestructura Aeronáutica a partir de la 
información recopilada de la etapa de 
expectativas meta. Se tienen propuestas para la 
etapa de planificación nivel de estimación de 
anteproyectos y la estimación detallada. Además 
para su  posterior control a lo largo de su 
ejecución del proyecto. 
A nivel de anteproyecto se propone utilizar una 
herramienta que permita una vinculación entre la 
planificación y control de forma que se puedan 
aprovechar de forma eficaz los aprendizajes a lo 
largo de la ejecución de cada proyecto. Esto es 
de vital importancia para lograr una 
retroalimentación y monitoreo de la eficiencia de 
las técnicas utilizadas; lo cual es fundamental 
para dar seguimiento al desempeño de los 
procedimientos  y así lograr el ciclo de mejora 
continua asociado a la norma ISO 9001.  Sin 
embargo se requiere una herramienta que pueda 
ser utilizada con facilidad y en la cual se pueda 
almacenar y consultar la información fácilmente, 
pues los proyectos se sectorizan y existen 
diferentes directores asociados a aeródromos y 
aeropuertos por región del país. Esto debe ser un 
complemento del control de costos de forma que 
se pueda aprovechar los datos de proyectos ya 
ejecutados.  
Otro punto clave a este nivel es que la 
información pueda ser entendida y aprovechada 
sin importar quien la consulte ni quien la elaboro. 
Por esto se propone trabajar bajo un 
planteamiento de Estructura Detallada de Trabajo 
desde el momento de elaborar la estimación 
inicial del mismo. Factor que se considera  de alta 
importancia pues permite un elevado grado de 
detalle en las estimaciones iníciales. Además de 
proveer una estructura de proyecto sobre la cual 
trabajar las fases posteriores y que puede ser 
actualizada en función de la información 
generada a lo largo de la planificación de 
proyecto. Este es un modelo que se considera de 
media dificultad de implementación pues 
depende de contar con las herramientas básicas 
para llevarlo a cabo y de la curva de aprendizaje 
de los funcionarios encargados. Por ello se 
selecciona el modelo de trabajo en función de 
Una EDT como una propuesta adaptable y 
recomendada  para el desarrollo de los proyectos 
de la UFRA. 
A nivel de presupuesto detallado una de las 
propuestas planteadas por el equipo de 
planificación de proyectos del departamento 
consiste en la estandarización de los 
rendimientos de mano de obra y de maquinaria, 
esta estandarización permite tener valores más 
confiables a la hora de desarrollar los 
presupuestos de los proyectos a desarrollar; sin 
embargo la limitación se fundamenta en la 
dificultad de obtener una cantidad de valores 
estadísticos que permitan general valores de 
rendimientos representativos y a los cuales se les 
pueda definir el grado de incertidumbre asociado 
a este.  
La implementación de un software especializado 
para la elaboración de los presupuestos y el 
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acceso a bases de datos comerciales son 
planteamientos que pueden ser aplicados y 
ambos permiten una mayor facilidad y precisión a 
la hora de realizar presupuestos y según Miranda 
(2007) permiten una gestión cuantitativa de las 
mediciones y unidades presupuestarias. Además 
que en general son fáciles de utilizar para una 
persona con conocimientos en elaboración de 
presupuestos para proyectos de construcción. 
Otro punto clave es que muchos de éstos 
incorporan funciones de control aplicables 
durante la ejecución; sin embargo la 
incorporación de software especializado para 
presupuestos de control se topa con una 
limitación a nivel burocrático debido a que la 
adquisición e implementación no suelen ser 
gratuitas y se requiere un proceso de aprobación 
y compra del mismo.  
Normalmente la implementación de herramientas 
informáticas en las instituciones públicas para 
usos ingenieriles no es valorado por 
responsables de aprobar la adquisición y el 
presupuesto como un factor que permite mayor 
confiabilidad a nivel de presupuestos y más 
claridad en los proyectos. Esta opción de un 
software de gestión de proyectos se considera 
como fundamental dado que una plataforma 
especializada permite un mayor orden de la 
información y provee herramientas 
especializadas para el desarrollo de los proyectos. 
 
 
Herramientas y 
técnicas de mejora 
 
La idea de las propuestas generadas para la 
UFRA es que permitan generar una 
retroalimentación de los proyecto desde la etapa 
de planificación a nivel de anteproyecto hasta el 
control de costos. Pues actualmente no se 
aprovecha el aprendizaje que se da en el 
desarrollo de lis proyectos. 
La propuesta de realizar una estructuración EDT 
de los proyectos de infraestructura a desarrollar 
por parte de la UFRA. Se define para que permita 
un mayor control y seguimiento de estos a los 
largo de cada uno de los procesos que 
conforman el ciclo de vida. Iniciar la elaboración 
de la EDT desde la etapa de estimación de 
anteproyecto permite definir más claramente el 
plan de trabajo, y mejorar la planificación, 
estimación, monitoreo y control de los proyectos 
(Cioffi, 2004).  Para esto se elabora el 
procedimiento para la elaboración de ésta que se 
detalla en el Cuadro 4. La idea es que sea el 
director asignado para el proyecto quien se 
encargue de definir el alcance requerido para el 
mismo. De maneta que esta EDT inicial se tome 
como la base para las etapas posteriores. Pues 
durante la planificación se actualiza en función de 
cada uno de los productos generados durante  la 
etapa de diseño y el presupuesto previo a la 
selección de ofertas. 
Asociado al alcance definitivo ya definido, la 
elaboración del presupuesto y los reglones de 
pago a definir para el contratista. Se fundamentan 
en la información generada a partir de la EDT lo 
que permite una concordancia de las diferentes 
fases previo a la ejecución y control. Esta 
concordancia favorece el posterior control de 
costos que se debe ejecutar durante el desarrollo 
del proyecto. 
Sobre la propuesta de implementación de la 
plataforma REDMINE actualmente el problema 
asociado al uso de herramientas 
computacionales en la planificación y seguimiento 
de los proyectos se asocia principalmente a los 
problemas burocráticos para la adquisición. Por 
ello esta herramienta gratuita se elige como una 
opción potencial dentro de la gama de opciones 
en el mercado pues permite una implementación 
con costos mínimos y las herramientas Open 
Source tienen un gran potencial que no se 
aprovecha principalmente por desconocimiento y 
desconfianza de las herramientas. 
Una de las principales ventajas de esta 
plataforma es su capacidad de ser personalizada 
para adaptarse a las necesidades específicas 
para su uso. Según Lozano (2013) esto permite 
reducir tiempos  y permite una gestión integrada 
para el trabajo de la empresa y es adaptable para 
el proceso de certificación ISO 9001. Ésta 
permite un manejo de los proyectos de forma 
integral y según Murillo y Salazar (2012) es 
posible incorporar múltiples proyectos en la 
plataforma según las características individuales 
del mismo. Una de las desventajas de la 
plataforma es la necesidad de que el personal de 
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informática cuente con conocimientos óptimos en 
el desarrollo de software para poder obtener el 
desempeño óptimo de ésta. 
A nivel de planificación se plantea el desarrollo de 
una base datos institucional que se alimente con 
la información obtenida del control de costos. 
Esta base se propone como una base que 
permita aprovechar un método de aproximación 
de cotos y tiempos definido por el PMI (2008) 
como estimación paramétricas que se aplica en 
forma de costos unitarios para proyectos 
similares entre sí. Este tipo de estimación pueden 
ser aplicadas tanto a nivel de estimación de 
anteproyecto como de estimación detallada y su 
grado de precisión depende de la disponibilidad 
de la información obtenida mediante una 
estructura de control. 
Para aplicar este modelo de estimación las 
actividades deben plantearse en forma de 
entregables que se puedan cuantificar en 
unidades medibles. Tal y como se muestra en el 
Cuadro 5. Por lo que es óptimo desarrollar la EDT 
del proyecto tanto el que se desea estimar como 
la de los que funcionan de referencia. Otro factor 
es la variación en el tiempo de los proyectos  
Uno de los nuevos requerimientos de CETAC 
para la UFRA es el implementar una metodología 
de control detallada para el desarrollo de los 
proyectos. La idea es que sea posible dar un 
seguimiento integrado durante la ejecución de 
avance, costo y tiempo. Para implementar la 
metodología de control se propone el uso del 
valor ganado, la cual es una de las técnicas de 
monitoreo de proyectos recomendada por el PMI 
(2008). En el Cuadro 6 se propone un 
procedimiento en el cual el director de proyecto 
se elabora los informes de control de acuerdo a 
las inspecciones periódicas y los pagos por 
avance. 
Para llevar a cabo este control de los proyectos 
se define la metodología del Valor Ganado que 
es una de más simple en cuanto aplicación y 
permite realizar el monitoreo de las variables del 
proyecto de forma conjunta; sin embargo según 
(Pajares y López, 2007) presenta ciertas 
limitaciones en cuanto a su capacidad predictiva 
en etapas avanzadas del proyecto y las 
consideraciones del efecto aprendizaje a lo largo 
de la ejecución. Para el caso específico de la 
UFRA es una metodología que se ajusta a las 
necesidades de mantener el control durante la 
ejecución del proyecto según el avance del 
contratista y los pagos de obra que se tramitan. 
Un factor que se vuelve clave es el de  visualizar 
durante la ejecución de los proyectos de obra 
pública para lograr un buen desempeño del 
mismo. Esto no se refleja como una ganancia 
para la institución sino como un ahorro para el 
estado. Es decir que buscar un buen desempeño 
en los proyectos permite una mayor eficiencia en 
el uso de los recursos del estado. 
Otro aspecto que en ocasiones es problemático 
en el desarrollo de proyectos de obra pública es 
el control de calidad del mismo. Pues no siempre 
se cuentan con herramientas y metodologías 
para garantizarlo. En el proceso de certificación 
ISO 9001 que se desarrolla en la institución 
actualmente es un factor clave a incorporar en los 
proyectos. Por eso la institución se encuentra 
diseñando una serie de herramientas de control. 
Tales como las listas de verificación tanto 
enfocada a nivel de procedimientos de trabajo 
como a nivel de productos esperados de estos 
procedimientos. Esto también implica también 
monitorea la calidad de los productos finales de 
los proyectos. 
Dado que el proceso de certificación se 
encuentra en su etapa de planificación se está 
trabajando en definir el alcance de las 
herramientas requeridas y en capacitar al 
personal encargado en los temas de calidad. Por 
lo que deben plantearse e implementarse de 
forma gradual. Así que para este proyecto son 
elaboradas las listas de verificación en el caso de 
muestreos in situ y en planta, control de 
materiales granulares e informes diarios del 
contratista. La idea de esta primera etapa es el 
definir un control sobre la contratación de 
verificación de calidad. Para se definen las listas 
numeradas de forma global y cada vez que se 
realiza una verificación de calidad el informe de 
ensayo e numera en función del talonario sin que 
la numeración dependa de un proyecto en 
específico. 
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Conclusiones y 
recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
 
 Como institución pública se debe seguir un 
proceso estructurado a nivel de requisitos  
que implica la participación de órganos tanto 
internos como externos de la institución. 
 En el desarrollo de los proyectos se cuenta 
con información más detallada cuando se 
trabaja al nivel de la estimación detallada del 
mismo.  
 Uno de los problemas asociados al desarrollo 
de obra pública en el caso específico de la 
Dirección General de Aviación Civiles la falta 
de herramientas de control detallado para los 
proyectos y la falta de claridad en los 
procedimientos que detallan éstos. 
 La metodología que se utilice para definir los 
alcances y la planificación general del 
proyecto depende mucho del profesional que 
realice dicha labor. 
 El modelo de trabajo utilizado en la institución 
no permite lograr una retroalimentación de los 
aprendizajes adquiridos a lo largo del 
proyecto. 
 El problema base que se plantea solucionar 
se define en conjunto a los funcionarios de la 
institución asociado a las debilidades de los 
procesos de planificación y desarrollo de 
proyectos. 
 En general la institución se encuentra en un 
proceso de mejora y reducción de trámites en 
sus modelos de trabajos para lograr la 
acreditación ISO 9001. 
 Como parte de auditorías a la institución el 
CETAC incorpora la directriz de contar un 
una estructura de control para presentar junto 
con los tramites de pagos al contratista. 
 El esquema de trabajo buscado por la 
institución para implementar en sus proyectos 
es el desarrollado por Project Management 
Institute. 
 A nivel de departamento, se busca lograr un 
desarrollo de los proyectos con herramientas 
que faciliten las diferentes etapas de esto y 
que además se adapten a las necesidades 
específicas. 
 Las propuestas se definen adaptar los 
procesos de planificación y control de 
proyectos a un modelo de mejora continua 
como se requiere para optar por la 
acreditación ISO 9001. 
 A nivel de departamento, se busca lograr un 
desarrollo de los proyectos con herramientas 
que faciliten las diferentes etapas de esto y 
que además se adapten a las necesidades 
específicas. 
 El trabajo bajo un esquema de EDT se 
propone como una técnica que permita un 
definir y controlar claramente desde edades 
tempranas  los proyectos 
 Se plantea la implementación de una 
plataforma de software libre que permite una 
reducción de los costos de licenciamiento y 
que además aporta versatilidad para ser 
adaptado a las necesidades específicas de la 
institución. 
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 El modelo de estimación paramétrica se 
plantea como una propuesta que se 
complemente junto con una estructura de 
control de costos por lo que no es posible de 
implementar hasta que la institución cuente 
con una 
 La metodología de valor ganado se 
fundamenta en un control de tiempos y flujos 
de caja y se adapta a las necesidades de la 
institución desde el punto de vista de 
requerimientos de control de los proyectos. 
 Las listas de verificación requeridas por la 
institución son asociadas a control de calidad 
desde un punto de vista de documentación 
de la información. 
 Las herramientas se definen de manera 
general para aprovechar la creatividad y 
conocimiento de los profesionales del 
departamento. 
 
 
Recomendaciones 
 
 Es clave desarrollar una estructura de control 
que permita realizar consultas posteriores y 
aprovechar la información de los proyectos. 
 Definir los proyectos desde un punto de vista 
de desempeño asociado a un uso eficiente de 
los recursos. 
 Para un aprovechamiento óptimo de las 
herramientas y técnicas propuestas, la 
institución debe mantener esquema de 
documentación de la información recopilada 
en las diversas etapas de los proyectos. 
 Capacitar al personal que lo requiere en el  
uso de herramientas desarrolladas para la 
gestión de proyectos. 
 Definir más claramente los objetivos meta de 
la organización desde el punto de vista de 
desarrollo de los proyectos. 
 El planteamiento de las nuevas herramientas 
debe permitir que sea aprovechable la 
experiencia y creatividad de los profesionales 
que laboran en el departamento. 
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Ing Mariana Guevara Solero, Coordinadora del Departamento de Infraestructura Aeronáutica de la 
DGAC. 
 
¿Cuáles son las expectativas del departamento con la certificación ISO 9001? 
La certificación ISO es institucional no solo a nivel de departamento, se están elaborando 
procedimientos estandarizados por proceso de trabajo que vincula varios departamentos y permite que 
independientemente de quien realice el trabajo se sigan las mismas directrices de trabajo y 
documentación. 
 
¿Cuál es la idea de vincular el área de planificación y desarrollo de los proyectos?    
Eso inclusive viene de antes viene desde antes, no solo de esta consultoría. En algún momento se 
trabajó con un grupo de trabajo de planificación que básicamente era diseño  y uno de desarrollo que en 
otras instituciones se llamaría construcción que con una licitación ganada coordina la ejecución. Eso 
tiene problemas al definir las responsabilidades y sobre el conocimiento del proyecto de la parte de 
desarrollo, eso la jefa titular lo había planteado desde hace tiempo que esa no es la forma moderna de 
trabajar, que ahora más orientado con el PMI es un proyecto en todas sus etapas. 
Al unir el las etapas el director de proyecto coordina todas las etapas del mismo, eso le permite tener 
más información y conocimiento del mismo. Con la reestructuración propuesta que se envió a 
MIDEPLAN es tener grupo de proyecto, uno de planificación, que se limita a estudio de las 
necesidades y las etapas de perfectibilidad y factibilidad  y seguimiento de los proyectos que funciona 
como auditoría interna. 
 
De los problemas que mencionan los ingenieros Pablo Morales y Carlos Rojas, en la falta de 
información para presupuestos y control ¿cuál es su perspectiva? 
Nosotros no tenemos buenas bases de datos que permitan realizar presupuestos de forma simple y 
rápida. 
Con respecto al control de los proyectos ahora el Consejo Técnico nos está pidiendo mantener 
información del flujo de caja de manera que se pueda ir comprobando el avance de cronograma, costo y 
obra, eso ya lo vamos a tener que implementar todo lo que se pueda ligar para que sea más fácil es 
bienvenido. 
 
¿Qué opina usted sobre el uso de una herramienta de software libre para manejo de proyectos? 
Es bueno y lo podemos plantear para conocerlo y para ver que tal trabaja, sobre todo para mantener el 
respaldo de los archivos del proyecto 
Entrevista 3 
26/03/2014 
 
Ing Pablo Morales Solano de la unidad de planificación del Departamento de Infraestructura de DGAC. 
Actual encargado de la elaboración de los presupuestos. 
 
Usted como ingeniero como experiencia. ¿Cuáles opina que son las principales debilidades en el 
proceso de estimación de los proyectos que desarrollan? 
A criterio personal seria la limitada información que se dispone para elaborar los presupuestos de 
manera que sean suficientemente aproximados a las condiciones del mercado, puesto que no contamos 
con bases de datos comerciales de precios actualizados de materiales el tener que estar realizando 
cotizaciones suele ser un atraso. Otro problema es con las estimaciones de mano de obra, pues no hay 
datos actualizados y solemos trabajar con valores teóricos y experiencia, lo que hace que dependa 
mucho de quien realice los presupuestos. 
¿Cómo opina que se podría mejorar las debilidades del proceso de estimación de proyectos? 
Estandarizando el tipo de rendimientos a utilizar para tener valores más reales y que si viene otra 
persona tenga valores de trabajo, por ejemplo si se va a construir una pista y los rendimientos han sido 
buenos usar esos mismos para otros proyectos, no basarse tanto en la cantidad de documento que varían 
mucho sino hacer la información a usar y tener un margen más reducido. 
 
Eso implicaría tener una herramienta de control que permita extraer la información de manera 
simple y rápida. 
Si es necesario que se pueda extraer la información de forma fácil y sola funciona para ciertas 
actividades porque hay algunas que son muy específicas para cada proyecto. También hay en el caso 
del equipo considerar las distancias de acarreos de material que tienen un peso significativo en algunos 
proyectos. 
Entrevista  1 
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Ing. Carlos Rojas, unidad de Planificación del Departamento de Infraestructura de DGAC.  
  
¿Que pretende el Departamento con esta certificación? 
La idea fundamental es identificar los problemas en los procedimientos actuales, darles soluciones a 
corto plazo y definir una estrategia de mejora continua a mediano y largo plazo. 
Parte clave de este proceso es vincular los procesos de planificación y desarrollo de los proyectos, pues 
estas 2 etapas se han manejado de forma separada donde para cada proyecto había un encargado de 
planificación y uno de desarrollo, la idea es mejorarlo de tal forma que se tenga un Director de 
Proyecto que coordine con los encargados de estas unidades el diseño, estimación, contratación y 
ejecución de los diferentes proyectos. 
 
¿Para el proceso de estimación de los proyectos tiene definido algún procedimiento específico? 
La elaboración de presupuestos para los proyectos es una actividad dentro de la etapa de diseño, para la 
cual no se detalla un procedimiento específico. La forma de desarrollar el presupuesto depende el 
profesional que lo elabore. 
 
Con respecto a la estimación de los proyectos y al ser una institución pública, ¿Cuáles son los 
inconvenientes de tener variaciones en estos? 
Las variaciones en los presupuestos tienen 2 inconvenientes básicos, uno asociado con subestimar el 
costo real pues eso implica la necesidad de solicitar un levantamiento de presupuesto, trámite que 
implica realizar un estudio técnico que lo justifique y la otra es con sobrestimar el costo, pues se está 
solicitando dinero en exceso lo cual también es problema con el Departamento Financiero, ya que lo 
asocian con una mala planificación sin entender la incertidumbre que se maneja en especial  a nivel de 
anteproyecto. 
 
Durante la etapa de ejecución, ¿Qué tipo de controles llevan a cabo y cuáles son las principales 
limitaciones  de los mismos? 
Los controles de los proyectos se basan en el control de avance físico de la obra y su avance financiero 
asociado, una debilidad se puede decir que se limita el control sobre los cambios de obras en particular 
cuando es reducir el contrato, esto porque los contratistas suelen aceptar los cambios pero no las 
reducciones en los pagos y no se define muy bien cómo llevarlos a cabo. A veces esto cambios estos se 
asocian a la elaboración de los carteles, donde pueden existir errores de los cuales se suelen aprovechar 
los contratistas. 
 
Tomando en cuenta el actual proceso de certificación, ¿Que tan fundamental es mejorar el 
proceso de estimación de los proyectos? 
El establecer una buena forma para desarrollar para elaborar los presupuestos es algo que es practico a 
desarrollar y asociar al proceso de mejora ISO, es decir definir herramientas sean de metodología, de 
manejo de  información o de calculo que permitan tener presupuestos más acertados y de menor 
incertidumbre tanto a nivel de anteproyecto como de presupuesto detallado. 
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RESUMEN EJECUTIVO
El  Área  de  Infraestructura
Aeronáutica,  por  medio  del
Proceso Desarrollo Aeroportuario
PDA,  ha  elaborado  un  Manual
para el desarrollo de proyectos a
ejecutar en la Dirección General
de  Aviación  Civil  DGAC,  con  el
objetivo de facilitar el desarrollo
lógico  y  ordenado  de  los
proyectos de inversión Pública.
Este  Manual  debe  ser  de
aplicación  obligatoria,  en  el
desarrollo  de  proyectos  de  la
Unidad  de  Infraestructura
Aeronáutica  UFRA,  a  quienes
formen  parte  del  Proceso  de
Desarrollo  Aeroportuario  PDA,
los cuales son responsables de la
ejecución  (control  y
administración)  de  cumpliendo
con  todas  las  disposiciones
técnicas y legales. 
En  el  presente  documento  se
establecen normas mínimas para
guiar  a  los  responsables  de  la
ejecución de los proyectos con el
in  de  lograr  conseguir  los
objetivos  y  alcances  planteados
del  proyecto  con  el  objetivo  de
que  los  encargados  puedan
desarrollar por sí mismos y paso
a paso los proyectos.
SIMBOLOGÍA
SÍMBOLO/
ABREVIATU
RA
DESCRIPCIÓN
CFIA Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica
CETAC Consejo Técnico de Aviación Civil
DGAC Dirección General de Aviación Civil
RAC Reglamentos de Aviación Civil
OACI Organización de Aviación Civil Internacional
INS Instituto Nacional de Seguros
MIDEPLAN Ministerio de Planiicación
MOPT Ministerio de obras Públicas y Transportes
CCSS Caja Costarricense del Seguro Social
UFRA Unidad de Infraestructura Aeronáutica
CIA Coordinador(a) de Infraestructura Aeronáutica
PDA Proceso de Desarrollo Aeroportuario
EDA Encargado (a) del Proceso de Desarrollo Aeroportuario
JP Jefe (a) de Proyecto
EPLA Encargado (a) del Proceso de Planiicación Aeroportuaria
DI Diseñador (a) y/o Inspector(a) de obras
IT Inspector (a) Técnico
CP Control Presupuestario
AL Asesoría Legal
LA Licitación Abreviada
LP Licitación Pública
IEO Ingeniero Encargado de Obra de la empresa Contratista
REC Responsable de la Empresa Contratista
EC Empresa Contratista
1. INTRODUCCIÓN
El  Proceso  Desarrollo  Aeroportuario  (PDA)  de  la  Unidad  de  Infraestructura
Aeronáutica es el responsable de la ejecución (control y administración) de la
obra, proceso que debe realizarse de acuerdo con las disposiciones legales,
reglamentarias y técnicas dictadas por: 
- Especiicaciones Técnicas, 
- Planos Constructivos, 
- Cartel de Licitación, 
- Contrato refrendado, y 
- todas aquellas normativas en el campo de la construcción, la salud, las
relaciones laborales, el ordenamiento vial y urbano, el aprovechamiento
de los recursos naturales y energéticos,  el  ejercicio  profesional,  y las
normas internacionales (anexo 14 de la OACI) que rigen en el campo de
la Aeronáutica.
Para la ejecución de las obras existen una serie de leyes, reglamentos, códigos,
convenios internacionales y disposiciones, de acatamiento obligatorio cuando
se lleva a cabo esta actividad; algunas de esas disposiciones son: 
- La Ley General de Salud, 
- El Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo, 
- Convenio  de  Protección  de  los  Trabajadores  contra  los  Riesgos
Profesionales  debidos  a  la  Contaminación  del  Aire,  del  Ruido  y  las
Vibraciones en el Lugar de Trabajo,
- Reglamento  para  el  Control  de  Ruidos  y  Vibraciones;  la  Ley  de
Planiicación  Urbana;  Ley  de  Construcciones;  Reglamento  de
Construcciones; Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos y sus Reglamentos, Anexos y manuales  de la Organización
Internacional  de Aviación Civil  (OACI)  ,  Reglamentos de Aviación Civil
(R.A.C.).
Se  incluye  además,  los  requerimientos  técnicos  y  de  ética  profesional  que
deben  aplicar  los  responsables  del  proyecto,  así  mismo  el  alcance  de  sus
funciones y responsabilidades, para brindar una orientación a las responsables
de los proyectos a ejecutar en la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
2. ESTRUCTURA  DEL  PROCESO  DE
DESARROLLO AEROPORTUARIO (PDA)
2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PDA DENTRO  
DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA  
(UFRA)  
La Unidad de Infraestructura Aeronáutica (UFRA) de la Dirección General de
Aviación Civil  (DGAC) cuenta con un coordinador que guía las actividades a
realizar de cuatro procesos apoyados por un grupo de apoyo técnico GAT, los
procesos son:
- PPA: Proceso de Planiicación Aeroportuaria
- PDA: Proceso de Desarrollo Aeroportuario
- PREA: Proceso de Reglamentación y Avalúos
- PMAP: Proceso de Mantenimiento Aeroportuario
Cada uno de los procesos mencionados cuenta con un(a) encargado(a) quien
es el responsable de establecer las directrices de la administración de cada
proceso.
El presente Manual se enfocará principalmente en la forma de trabajo para el
desarrollo  de  proyectos  aeroportuarios  dentro  de  la  etapa de  ejecución.  La
igura 2.1 muestra la forma en que se organiza el PDA dentro de la UFRA. En
esta igura se muestra que el Encargado de desarrollo Aeroportuario (EDA) es
quien supervisa al Jefe de Proyecto (JP) y a la vez, este último, cuenta con el
apoyo de Inspectores Técnicos (IP) para el control de la obra.
FIGURA
2.1 Diagrama  Organizacional  del  PDA
dentro de UFRA 
Fuente: Elaboración propia PDA
UFRA: Área de Desarrollo Aeroportuario
CIA: Coordinadora de Infraestructura Aeroportuaria 
PA: Personal Administrativo 
GAT: Grupo de Apoyo técnico 
PPA: Proceso de Planiicación Aeroportuaria
PDA: Proceso de Desarrollo Aeroportuario
PREA: Proceso de Reglamentación y Avalúos
PMAP: Proceso de Mantenimiento Aeroportuario
EDA: Encargado de Desarrollo Aeroportuario 
JP: Jefe de proyecto 
IT: Inspector Técnico  
2.2  ENCARGADO DE DESARROLLO AEROPORTUARIO  
En la etapa de construcción, el Encargado de Desarrollo Aeroportuario (EDA)
designa a los JP  en cada proyecto, quienes tendrán a cargo la administración y
control de la obra con base en los objetivos deinidos en el cartel de licitación,
las cuales consisten en velar por la consecución de los objetivos establecidos
en las etapas de la obra, en relación con el  plazo, la calidad, el costo y la
utilización de los recursos asignados al proyecto.
El EDA debe ejercer y mantener su visión global de la etapa de construcción,
dado  que  por  lo  general  los  Jefes  de  Proyecto   están  tan  inmersos  en  la
problemática generada en el acontecer diario de la construcción, que muchas
veces podrían perder de vista los objetivos deinidos en las etapas anteriores
para esta fase. 
El EDA debe velar porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y
programado,  pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las
tareas que aseguren su cumplimiento. Antes bien, debe lograrlo mediante la
delegación  y  supervisión  de  esas  tareas,  la  comunicación  constante  con  el
personal  encargado  de  llevarlas  acabo,  la  aplicación  de  su  autoridad  para
resolver  cualquier  problema  que  no  puedan  manejar  jefes  de  proyecto  o
inspectores a su cargo, motivando al personal con in de que brinde lo mejor de
sí para lograr el éxito en el proyecto. También es función del EDA establecer un
sistema que evalúe el  logro de los objetivos del  proyecto, mediante el  cual
pueda obtenerse información sobre su avance. 
Lo  anterior,  con  el  in  de  tomar  oportunamente  acciones  correctivas  para
alcanzar  los  objetivos  propuestos  (en  caso  de  ser  necesario),  o  bien,  para
enterar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto, deben
asegurarse que dichas evaluaciones se realicen periódicamente. Además de
establecer  la  estructura  organizacional  necesaria  para  que  el  proyecto  se
ejecute en forma óptima, designando al personal que se encargue de controlar
tanto la calidad, como el avance físico y inanciero de las obras, obtener el
apoyo logístico (transporte,  viáticos,  instrumentos de medición,  entre otras)
con  soporte  del  jefe  de  proyecto,  todo  esto  para  que  la  obra  se  ejecute
conforme los objetivos deinidos.
2.2.1Funciones del EDA
A continuación se detallan las funciones que debe llevar a cabo el EDA:
- Establecer un sistema administrativo para medir el logro de los objetivos
deinidos,  de  manera  que,  oportunamente,  se  obtenga  información
precisa sobre su avance y se comunique los resultados a las autoridades
institucionales  competentes  llámese:  Jerarca  del  Ministerio  de  Obras
Públicas  y  Transportes  (MOPT),  Contraloría  General  de  la  República,
Ministerio de Planiicación (MIDEPLAN), Ministerio de Hacienda, Dirección
General  de  Aviación  Civil  (DGAC)  y  Consejo  Técnico  de  Aviación  Civil
(CETAC).
- Supervisar que se efectúen evaluaciones periódicas del proyecto.
- Establecer  la  fecha  de  inicio  de  obra  o  de  cualquier  trabajo  no
contemplado  en  las  especiicaciones  técnicas  y  planos  constructivos
originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto.
- Nombrar a un jefe de proyecto (JP) que se encargue de la administración
técnica cotidiana del proyecto.
- Deinir  la  estructura  organizacional  apropiada para  la  ejecución de la
obra,  considerando  todos  los  aspectos  que  intervienen  en  ella
(inancieros, legales, de suministros, entre otras),  aunque estos no sean
constructivos y deinir las funciones, responsabilidades, y autoridad de
los participantes tales como: Jefe de Proyecto (JP), que se encargue de la
administración técnica cotidiana de la obra,  así mismo proporcionar el
apoyo logístico requerido. 
- Inspeccionar  y  estudiar,  de  manera  periódica,  el  estado  de  la
infraestructura de los Aeródromos Nacionales con el in de cumplir con lo
establecido  en  los  Planes  Maestros  desarrollados  y  concluidos,  Plan
Nacional de Desarrollo vigente, Plan Operativo Institucional y de acuerdo
al Presupuesto anual asignado al Área de Infraestructura Aeronáutica y
dando cumplimiento de lo establecido en el  Anexo 14 de la Organización
de  Aviación  Civil  Internacional  (OACI).  Conforme  a  dicho  estudio  se
proponen las mejoras requeridas en cada caso.
- Desarrollar un Sistema Gerencial de Pavimentos, en los Aeródromos del
Estado. 
- Realizar Inspecciones técnicas en los aeródromos a nivel nacional para
determinar  con  exactitud  aspectos  como:  las  dimensiones  (pista,
plataforma  y  calle  de  rodaje),  franjas  de  seguridad,  luces  (pista,
plataforma  y  calle  de  rodaje),  pintura  (pista,  plataforma  y  calle  de
rodaje), entre otras para adecuarlas al cumplimiento del anexo 14 de la
OACI.
- Investigar sobre los Avances tecnológicos en la ingeniería y arquitectura
para aplicarlos en los proyectos a realizar en los Aeródromos del país.
2.3 DESIGNACIÓN DEL JEFE DE PROYECTO  
El EDA debe designar a un Jefe de Proyecto en los campos de la ingeniería, la
arquitectura u otra disciplina afín con la naturaleza de la obra,  para que la
administre cotidianamente y responda por su correcta ejecución, además tiene
la responsabilidad de representar a la DGAC ante el contratista u otros entes
ligados especíicamente a la etapa de construcción.
El JP es quien administra la obra y por tanto responde por todo cuanto en ella
acontece a diario. Representa a la institución (Dirección General de Aviación
Civil)  ante el  contratista,  los proveedores (cuando es el  caso) y los sitios o
comunidades donde se localiza el proyecto, de manera que es la instancia ante
la  cual  éstos  deben  presentar  cualquier  reclamo  o  solución  a  problemas
relacionados con la obra así también documentación como facturas.
En todo lo que atañe al proceso constructivo, el Jefe de Proyecto es la máxima
autoridad, no obstante, cuando los problemas que se presenten sobrepasen
sus potestades, quien debe resolver es el EDA.
EL JP es el representante de la DGAC ante las comunidades donde se ejecuten
los proyectos y en los asuntos relacionados con estos.
Es  importante el  obtener  información estadística  sobre  los  rendimientos  de
materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, así como llevar un recuento
de la incidencia de la lluvia en la paralización de labores en la obra, dado que
la información resultante es muy útil  para preparar  futuros proyectos,  pues
permite prever los plazos de ejecución, la inluencia de la precipitación sobre
éstos,  la  cantidad  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos  y  maquinaria
necesarios para llevar a cabo una obra, así como los posibles problemas que se
podrían suscitar.
El  Jefe  de  Proyecto  de  la  obra  se  asegurará  de  que  la  obra  se  ejecute de
conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión,  es
decir, de acuerdo con el diseño deinitivo, las especiicaciones técnicas, cartel
de licitación, contrato debidamente irmado por las partes y demás normas
técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneicios esperados.
No  obstante,  antes  de  iniciar  la  construcción,  debe  revisar  los  parámetros
fundamentales de diseño, con el in de detectar oportunamente cualquier error
u omisión, así como cualquier imprevisión técnica que luego pueda afectar en
forma negativa el desarrollo del proceso constructivo.
Cuando  el  cartel  de  licitación  especiique  determinados  requisitos  para  el
profesional responsable de la obra por parte del Contratista, el Jefe de Proyecto
de la obra deberá reunir al menos esos mismos requisitos, con el in de que
pueda desempeñar una adecuada labor de control.
La paridad de conocimientos técnicos entre el JP y el profesional responsable
de la obra por parte del contratista, es muy importante, pues de ello depende,
en gran medida, que el primero pueda ejercer sobre el segundo una adecuada
supervisión y efectúe una correcta evaluación de los trabajos realizados.
El JP en conjunto con el EDA conservarán los archivos de la documentación
relativa al proyecto por un lapso de 5 años contados a partir de la fecha de
recepción  deinitiva  de  las  obras,  ya  que  podrá  ser  solicitada  en  cualquier
momento por la Contraloría General de la República, de conformidad con las
atribuciones  que  le  coniere  la  Ley  Orgánica.  Después  del  plazo  señalado
anteriormente, la documentación deberá mantenerse en el Archivo Central de
la entidad por un período de 15 años.
2.3.1Archivo de documentos
La  información  archivada  deberá  conservarla  en  cartapacios,  en  forma
ordenada,  debidamente  identiicada  con  el  nombre  del  proyecto  (nombre
inequívoco,  que brinde una idea precisa del  proyecto que se va ejecutar) y
numerada (para tener control  sobre los folios existentes)  con los siguientes
ítems:
1. Estudios Técnicos (1).
2. Diseños (2).
3. Presupuestos (3).
4. Memoria de Cálculo (4).
5. Especiicaciones Técnicas, Cartel (5).
6. Planos Constructivos (6).
7. Reserva de Fondos, Orden de Compra (7).
8. Ofertas (8).
9. Contrato refrendado (9).
10. Visita de sitio y Reunión de Preconstrucción (10).
11. Permiso de Construcción municipal (11).
12. Vistos buenos del CFIA, INS, Salud (12).
13. Viabilidad ambiental (13).
14. Bitácora (14).
15. Control de Calidad (15).
16. Documentos Enviados (16).
17. Documentos Recibidos (17).
18. Avances de Obra (18).
19. Ordenes de Servicios (19).
20. Ordenes de Modiicación (20).
21. Minutas (21).
22. Reajustes de Precios (22).
23. Informes (23).
24. Correos Electrónicos (24).
25. Recepción Provisional, Deinitiva y Finiquito (25).
Las secciones señaladas anteriormente se debe de foliar por separado lo cual
cada documento nuevo al expediente debe estar foliado e identiicado por su
número respectivo.   
2.3.2Funciones del Jefe de Proyecto
A continuación se detallan las funciones que debe llevar a cabo el JP:
- Proponer  al  Encargado  de  Desarrollo  Aeroportuario  la  organización  y
distribución  del  personal  requerido,  según  la  modalidad  de  ejecución
seleccionada,  para  administrar  o  inspeccionar  el  proyecto  en  el  sitio
donde  éste  se  construirá;  deinir  las  funciones,  responsabilidades  y
autoridad  de  los  participantes  que  la  conforman,  de  modo  que  las
labores  de  construcción  se  realicen  dentro  del  marco  legal  y
reglamentario vigente.
- Planear, programar y aplicar los controles (de calidad, inanciero y de
avance  físico)  que  aseguren  la  correcta  ejecución  de  la  obra,
independientemente de la modalidad escogida.
- Coordinar  que la  ejecución de la  obra  se  realice  de  acuerdo con  los
diseños deinitivos, las especiicaciones técnicas, programas de trabajo,
recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.
- Detectar  mediante  la  revisión  de  los  parámetros  fundamentales
empleados para los diseños y la elaboración de los planos constructivos,
los  errores  u  omisiones  (o  ambos)  de  los  diseñadores,  así  como
imprevisiones técnicas, de modo que de inmediato se corrija la situación.
- Resolver  oportunamente  los  problemas  técnicos  que  se  presenten
durante la ejecución de las obras.
- Justiicar técnicamente los trabajos o cambios requeridos, así como las
modiicaciones de obra que se tengan que realizar durante la ejecución
del Proyecto.
- Estudiar, mediante información estadística en el proyecto, el rendimiento
del personal, materiales, equipos y maquinaria; sobre la incidencia de
las condiciones climáticas en el tiempo laborado, o sobre cualquier otro
aspecto útil para la preparación de futuros proyectos.
- Veriicar  que  los  materiales,  la  mano  de  obra,  equipos  y  maquinaria
empleados en la ejecución de la obra, sean adecuados y suministrados
en  forma  oportuna  y  suiciente,  además  que  correspondan  a  lo
estipulado en las especiicaciones técnicas  y planos constructivos según
Cartel y Oferta.
- Controlar  la  calidad  de  los  materiales,  así  como la  de  los  elementos
construidos, mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados
bajo su supervisión.
- Evaluar la obra con base en inspecciones semanales y presentar al EDA,
informes del  estado de ejecución de la obra donde se muestre como
mínimo lo siguiente:
o Avance de obra,
o Problemas encontrados durante la ejecución,
o Medidas de mitigación,
o Entre otros.
- Comunicar al EDA los problemas que afecten las condiciones pactadas
en  cuanto  a  plazos,  calidad,  presupuesto,  objeto  del  contrato,  entre
otros, con el in de encontrar solución al problema. 
- Coordinar las pruebas inales de aceptación y la entrega de las obras
para su entrada en operación.
- Visitar e inspeccionar el proyecto y  anotar en el cuaderno de bitácora,
asignado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa
Rica (CFIA), una descripción del proceso de construcción de las obras a
su  cargo,  las  observaciones,  instrucciones  o  comentarios  que  a  su
criterio  deben  ser  considerados  por  el  contratista  para  el  mejor
desarrollo de la obra.
- Registrar  en  los  planos  constructivos  todos  los  cambios  de  obra  o
modiicaciones realizadas durante el proceso de construcción, a su vez
dar a conocer dicha información al Contratista, con el in de obtener los
planos inales de la obra ejecutada.
- Evaluar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de
aquél que no satisfaga los requisitos necesarios.
- Veriicar  que  el  contratista  disponga  de  todos  los  diseños,
especiicaciones  técnicas,  programas  de  trabajo,  permisos  y  demás
documentos contractuales.
- Coordinar con el contratista las actividades más importantes del proceso
constructivo,  de  acuerdo  con  lo  especiicado  a  ejecutar  en  cada
proyecto.
- Revisar  las  técnicas  y  métodos  constructivos  propuestos  por  el
contratista y en caso necesario, sugerir las modiicaciones que se estime
pertinentes.
- Exigir  al  contratista  el  cumplimiento  de  las  leyes  laborales  y  de
seguridad en el proyecto.
- Preparar  memorias  técnicas  sobre  los  procedimientos  y  métodos
empleados en la  construcción de las  obras,  para  que sean utilizados
como fuentes de información en proyectos futuros.
- Preparar,  al  menos  cada  quince  días,  informes  sobre  la  obra  que
contengan como mínimo la siguiente información:
o Un  análisis  del  estado  del  proyecto  desde  el  punto  de  vista
económico  y  del  avance  físico,  respaldado  por  los  cálculos
correspondientes
o Los resultados de los ensayos de laboratorio, con comentarios al
respecto
o Análisis  de  la  cantidad  y  calidad  de  los  equipos  y  maquinaria
dispuestos  en  obra,  con  recomendaciones  al  respecto,  si  es
necesario
o Descripción  de   las  condiciones  climáticas  del  sitio  donde  se
ejecuta  el proyecto (especialmente de la precipitación pluvial) y
su incidencia en el desarrollo de los trabajos.
o Referencia  sobre  la  correspondencia  intercambiada  con  el
contratista.
o Análisis del personal técnico del contratante. 
- Elaborar  y  mantener  los  archivos  impresos  de  cada  proyecto,  con  la
documentación debidamente ordenada y foliada.
3. ESTUDIO  DE  RIESGOS  PARA  EL
DESARROLLO DEL PROYECTO
Matriz de plan de acción 
El Coordinador del Área de Infraestructura Aeronáutica convocará a reunión al
Encargado  del  Proceso  de  Desarrollo  Aeroportuario  con  los  profesionales
involucrados en la ejecución del proyecto para realizar el estudio de riesgos
para  el  desarrollo  del  proyecto.  El  Encargado  de  Desarrollo  Aeroportuario
convocará a los demás involucrados y será el responsable de dejar constancia
de este estudio.
Dicho estudio se deberá realizar en un máximo de 5 días hábiles después de
recibido el refrendo del Contrato ante la Contraloría General de la República o
el refrendo interno ante el Departamento de Asesoría Legal.
Dadas  las  características  del  proyecto  a  ejecutar,  para  poder  realizar  un
análisis  de  identiicación  de  los  posibles  factores  de  riesgo  es  necesario
conocer tanto la naturaleza y funciones de los diferentes agentes implicados en
todo el proceso constructivo.
Sería imposible enumerar todos los riesgos que se pueden presentar en un
proyecto, porque cada uno es particular, en este manual se dan pautas base
para el análisis de los riesgos y peligros en los proyectos, el PDA ha clasiicado
los peligros en dos grandes grupos:
TABLA
3.1 Clasiicación de Peligros 
1. Naturales
Sismos, lluvias, condiciones 
geográicas, inundaciones, 
vientos, hundimientos, 
inundaciones, etc.
2.Humanos
a. Social Robo, huelga, salud pública, etc.
b. Técnico 
Ejecución, diseño, calidad de 
materiales, etc. 
c. Económico
Recesión,  costo de materiales, 
etc.
Fuente: Elaboración propia PDA
Cuando el JP este designado en un proyecto en particular desarrollara su propia
matriz de riesgo basado en el anexo 13.1.10
4. REUNIÓN DE PRE-CONSTRUCCIÓN
Antes de iniciar la construcción de las obras, el EDA en conjunto con el JP y el
DI,  convocará  a  reunión  de  coordinación  con  el  contratista  que  dirigirá  el
proceso constructivo, con el in de aclarar cualquier duda sobre el plan y el
programa  de  trabajo,  los  trámites  administrativos  por  emplear  durante  el
proceso, las responsabilidades y derechos de cada uno.
Lo acordado en esta reunión no puede modiicar los términos en que se ha
llevado a cabo la contratación, sino tan sólo aclarar dudas al respecto.  Por
tanto,  si  esos  acuerdos  producen  modiicaciones  o  contradicciones  a  los
términos  en  que  se  ha  adjudicado  el  contrato,  esto  puede  generar
responsabilidades para las partes y funcionarios que así procedan.
Esta reunión de coordinación permite comprobar si las instrucciones han sido
atendidas y comprendidas, pues si bien las "reglas del juego" se establecen en
las especiicaciones técnicas, con frecuencia éstas no son lo suicientemente
claras, o peor aún, son ambiguas u omisas en aspectos importantes, que luego
afectan el correcto desarrollo del proyecto.
Es indispensable realizar la reunión de pre-construcción con el objeto de aclarar
cualquier  duda  sobre  el  plan  y  programa  de  la  ejecución  del  proyecto
estipuladas  en  el  cartel  de  licitación  y  contrato,  así  como  coordinar  la
participación  de  los  responsables  en  cada  etapa  del  proceso  constructivo
(ensayos del laboratorio de calidad de los materiales, veriicación de los niveles
topográicos, Inspección de la parte eléctrica – mecánica, entre otras).
Es importante dejar claro que en esta reunión de pre-construcción se deben
establecer como mínimo los siguientes puntos:
- el trámite de pago por avance de obra,
- reajustes de precios,
- trámite y documentación para cambios de obra y modiicaciones,
- incidencia de la lluvia en el proyecto,
- plazos para alguna documentación solicitada,
- deinir quiénes serán los remitentes de los oicios que se tramiten por
ambas partes (administración y contratista).  En el caso de la UFRA el
encargado de recibir dichos documentos será el EDA quién a su vez lo
remitirá a los involucrados en el proyecto. Por parte del contratista se
deinirá a la persona que reciba dichos oicios como Representante de la
Empresa Contratista (REC).
Previo a la reunión de pre-construcción el JP, con el visto bueno del EDA, debe
solicitar al Contratista los siguientes documentos:
- Programa de trabajo actualizado.
- Programa de autocontrol. 
- Certiicado de calidad de los materiales.
- Proceso constructivo de la obra
- Organigrama  del  proyecto  indicando  funciones  y  nombre  de  los
encargados.
- Programa de trabajo
- Fotocopia de la póliza del INS del Proyecto.
- Programa de seguridad aeroportuaria (en caso de ser necesario)
- Métodos constructivos
- Indicar el Consultor de calidad
- Informe  del  Consultor  de  Calidad  por  parte  del  Contratista  de  lo
solicitado en las especiicaciones técnicas (CBR, granulometrías, limites
de  Attemberg,  ect.)  de  los  materiales  como  material  de  préstamo,
subbase,  base,  diseño  del  pavimento  lexible,  diseño  del  pavimento
rígido (entre otras)
- Nombre del personal y número de cédula
- Indicar el equipo y maquinaria, cantidad, marca y año.
El REC se encargará de dar al EDA estos documentos el día de la reunión de
preconstrucción, además de esto JP recalcará a REC  y EC, la responsabilidad
de entregar los planos, cronogramas  y demás papeles actualizados al in la
obra, para poder realizar la recepción de obra.
1. 5. ÓRDENES DE SERVICIO
En el  Manual de Construcción para Caminos, Carreteras y Puentes MC-83 se
deine Orden de Servicio como: toda orden escrita del JP al REC requiriendo la
ejecución de un trabajo dentro de los términos del contrato, incluyendo todos
los cambios que no contemplan en la base de pago, en el monto o plazo del
contrato ni en las especiicaciones técnicas establecidas.
Las siguientes son las órdenes de servicio que se desarrollan en PDA:
• Órdenes de servicio para la ejecución de trabajos. 
• Se  dan  órdenes  de  servicio  que  exigen  que  el  contratista  realice  el
trabajo según los términos del contrato y órdenes de servicio para que
se  proporcione  el  personal  o  equipo  adecuado  o  para  que  se  retire
personal o equipo inadecuado.  Ambas se realizan mediante un oicio. 
Las órdenes de servicio deben indicar como mínimo los siguientes ítems:
1. Fecha
2. Nombre del proyecto
3. Fecha de la irma del contrato
4. Nombre del contratista tal y como aparece en el contrato
Dentro de las órdenes de servicio que se manejan en la UFRA están:
- Orden de inicio de obra
- Orden de suspensión de obra
- Orden de reanudación de obra
- Trabajos especíicos 
- Cambios 
5.1  ORDEN DE INICIO
Es responsabilidad del JP confeccionar la orden de Inicio del proyecto mediante
el formato actual establecido para tales efectos. (Anexo 13.1.4)
La Orden de Servicio Nº 1, denominada Orden de Inicio, deberá ser irmada por
todos los involucrados con el proyecto, (Diseñador - Inspector, Jefe de Proyecto,
Encargado  de  Planiicación  Aeroportuaria,  Encargado  de  Desarrollo
Aeroportuario,  Coordinador  de  la  UFRA  Aeronáutica  en  conjunto  con  el
Contratista).
El JP deberá entregar la Orden de Inicio mediante un oicio al REC para que la
misma sea irmada. Dicho oicio deberá remitirse con una anticipación de cinco
días hábiles como mínimo a la fecha de la orden de inicio del proyecto.
La Orden de Inicio deberá indicar como mínimo los siguientes ítems (Check list
07):
- Fecha de confección de orden de servicio.
- Nombre la licitación.
- Fecha de la irma del contrato.
- Número de orden de compra.
- Plazo Contractual del proyecto.
- Monto Contractual del proyecto.
La  irma  del  contratista  deberá  ser  autenticado  por  un  abogado.  Si  el
contratista llega a irmar a la UFRA en presencia del JP o ante el EDA no es
necesaria la autenticación de la irma ante un abogado.
El  documento  de  Orden  de  Inicio  deberá  extenderse  con  cinco  originales
irmados, los cuales deberán ser distribuidos mediante oicios a los siguientes
involucrados:
- Proveeduría Institucional.
- Asesoría Legal.
- Auditoría Interna.
- Infraestructura Aeronáutica (debe tener irma de recibido por parte de
las demás partes).
- Contratista.
Una vez entregada la Orden de Inicio en los diferentes departamentos de la
DGAC, antes mencionados,  el  recibido deberá ser  foliado y archivado en el
expediente del proyecto.
5.1.1Veriicación de documentos para girar la orden de inicio
El JP es responsable de veriicar toda la documentación legal y técnica para
proceder a confeccionar la Orden de Inicio del  Proyecto.
La documentación que debe veriicarse es:
- Visto bueno del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa
Rica.
- Bitácora  de  la  obra  emitida por  el  Colegio  Federado de  Ingenieros  y
Arquitectos de Costa Rica.
- Viabilidad Ambiental extendido por SETENA.
- Bitácora Ambiental.
- Veriicar que el Contratista se encuentre al día con los pagos de seguros
ante el  Instituto Costarricense de Seguros y  la  Caja Costarricense de
Seguro Social.
- Permisos Municipales.
- Expediente del proyecto foliado y ordenado de acuerdo al procedimiento
establecido para tales efectos.
- Refrendo del Contrato.
- Cronograma actualizado del proyecto.
- Orden de Compra del respectivo proyecto.
- Estudio de factores de riegos en el proyecto.
- Documento de Reunión de Pre-construcción debidamente irmada por los
responsables.
- Veriicación de pólizas de seguro del proyecto. 
- Hoja de inscripción de profesionales responsables.
- Cambios de profesionales responsables.
Una vez veriicada toda la documentación, el JP realizará un oicio dirigido al
EDA para hacer constar que en el expediente existe toda la documentación
mencionada  anteriormente,  debidamente  aprobada  y  irmada  por  los
responsables de cada una de ellas. 
5.2 ORDEN DE SUSPENSIÓN
El proyecto se puede suspender parcial o totalmente por mal estado del tiempo
o condiciones  que  hagan inadecuado el  seguimiento  de los  trabajos,  o  por
razón imprevisible.
La Orden de Suspensión deberá indicar como mínimo los siguientes ítems:
- Fecha de confección de orden de suspensión.
- Nombre del contratista.
- Número del contrato.
- Denominación del proyecto.
- Motivo de la suspensión y declaración si la suspensión es total o parcial.
En caso de ser total queda prohibido el ingreso a la obra. Además ha de
incluirse una declaración que indique la base para el cambio del plazo
del  contrato.  Una  obra  suspendida  no  se  reanudará  hasta  que  se
presente una orden de servicio por escrito.
- Cronograma de seguimiento.
- Fecha que entrará en vigor la suspensión.
- Indicación del tiempo transcurrido hasta el último día de trabajo en la
obra y duración del tiempo restante.
5.3 ÓRDENES DE REANUDACIÓN
En  una  Orden  de  Servicio  para  reanudar  la  obra,  se  deberá  indicar  como
mínimo los siguientes ítems:
- Fecha de confección de orden de suspensión.
- Nombre del contratista.
- Número del contrato.
- Denominación del proyecto.
- Fecha que entrará en vigor la reanudación.
- Indicación del tiempo transcurrido hasta la fecha que se haga efectiva la
reanudación,  incluyendo el  tiempo transcurrido durante la  suspensión
parcial.
- Indicación del tiempo restante del plazo de la obra.
- Cronograma actualizado.
2. 6. DOCUMENTOS  QUE  DEBEN
PERMANECER EN LA OBRA
En  todos  los  Proyectos  a  ejecutarse,  deben  permanecer  en  la  sitio  de  la
construcción los siguientes documentos:
- Los planos constructivos con los respectivos permisos de construcción y
los  documentos  adicionales  que  el  Reglamento  de  Construcciones
establece para cada tipo de construcción. 
- Copia de las especiicaciones técnicas del proyecto.
- Cartel de licitación. 
- Copia de Fe de erratas (aclaraciones al cartel de licitación).
- El programa de ejecución actualizado y autorizado, con indicación de los
recursos requeridos por actividad.
- Copia del contrato del Proyecto.
- El  Cuaderno  de  Bitácora  del  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y
Arquitectos de Costa Rica.
- Formularios de visitas de inspección suministrados por la Municipalidad.
- Resumen del estado inanciero de la obra, contabilizando las facturas
tramitadas por avance de obra, reajustes de precios, entre otras.
- Estadística del resultado de las pruebas del laboratorio del Autocontrol
del Contratista.
- Copia de Viabilidad Ambiental extendido por SETENA
- Copia de la certiicación de póliza del Instituto Nacional de Seguros.
- Listado de los Subcontratistas nombrados en la Oferta.
- Copia de la Orden de Compra del Proyecto.
Los documentos citados deben permanecer en el sitio porque así lo exigen las
disposiciones  legales  y  además  contienen  información  sin  la  cual  no  sería
posible  ejecutar  la  obra,  y  realizar  las  labores  de  control  que  aseguren  el
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
El JP es el responsable al inicio de la obra, de dar a la empresa constructora
dicha documentación en el sitio del proyecto, la empresa constructora a partir
de ese momento es la responsable de custodiar los documentos anteriormente
señalados durante la construcción. 
6.1 CUADERNO DE BITÁCORA
El cuaderno de bitácora es una memoria de la construcción, que debe contener
una reseña cronológica y descriptiva de la marcha progresiva de los trabajos y
sus pormenores: sirve para controlar la correcta ejecución de la obra. Puede
referirse el reglamento de bitácora del CFIA.
Es obligatorio el uso del cuaderno de bitácora de la obra extendido por el CFIA,
por todos los miembros activos que participen en una obra. La custodia de la
bitácora es responsabilidad del contratista en un sitio dispuesto para este in,
con acceso a todos los profesionales y organismo relacionado.
Al  iniciar  la  construcción  deberá escribirse  una leyenda  en  la  bitácora  que
indique los siguientes datos:  
- el número del permiso de construcción extendido por la municipalidad, 
- la fecha de inicio de la obra, 
- el nombre del Proyecto, 
- el monto contractual, 
- el objeto 
- y los alcances del proyecto, 
- el cargo y la irma de los profesionales que participarán en la obra. 
Si el profesional cambia deberá anotarse en la bitácora e inscribir el nuevo
contrato en el  CFIA,  el  profesional  saliente y entrante deberán consignar el
estado de entrega  y recepción de obra.  Siempre que un profesional  de la
UFRA, visite el proyecto dejará constancia en el cuaderno de bitácora, deberá
iniciarla  con  la  fecha y terminarla  con  su irma y número de carné  que lo
acredita como colegiado, y este debe llevarse la copia  correspondiente de la
bitácora  para  que  el  JP  la  archive  en  el  expediente  correspondiente  en  la
unidad de infraestructura.
Es obligatorio para el  profesional responsable de la obra dejar constancia o
descripción  de  por  lo  menos  los  siguientes  aspectos  o  incidentes  (si  se
presentaran):
- Retiros municipales y estatales.
- Normas municipales sobre el uso de zonas comunales.
- Descripción del tipo de suelo según sus características físico-mecánicas.
- Calidad de los materiales empleados.
- Resultados de las pruebas realizadas con los materiales de construcción
utilizados, procesados y sin procesar.
- Cambios  de  Obra,  Modiicaciones  o  ampliaciones  en  los  planos
Constructivos  o  especiicaciones  técnicas  originales  aprobadas  por  el
Jefe de Proyecto. 
- Descripción de los métodos constructivos usados.
- Realización  de  las  pruebas  hidrostáticas  de  presión  en  el  sistema
mecánico.
- Medición de aislamientos, resistencia a tierra de los sistemas eléctricos.
- Veriicación  del  cumplimiento  de  los  aspectos  contractuales.  Oferta,
cartel, contrato y demás documentos.
De presentarse algún problema con la calidad de los materiales suministrados,
los  trabajos  realizados,  los  resultados  de  las  pruebas  de  laboratorio  o  de
campo,  los  métodos  constructivos,  o  con  cualquier  otro  aspecto,  deberá
constar  también  en  la  bitácora  las  acciones  tomadas  para  corregirlo  y  los
resultados de dichas acciones.
Esta norma se fundamenta en el Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora
en  Obras,  del  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y  Arquitectos.   En  ella  se
establecen los aspectos mínimos que los miembros activos deben atender al
utilizar el cuaderno de bitácora durante un proceso de construcción, así como
las anotaciones mínimas por incluir en ésta.
El objetivo del uso del cuaderno de bitácora es llevar un control de la ejecución
de la obra y facilitar su supervisión; también, contar con un documento oicial
donde conste la gestión del responsable de la construcción de una obra y la de
todos  aquellos  profesionales  que  estén  vinculados  con  ella  en razón  de  su
función  y/o  cumplimiento  de  las  leyes  y  reglamentos  especíicos.  Dicho
documento  puede  utilizarse  como  respaldo  de  la  actuación  de  los
profesionales. De aquí la importancia de describir los métodos constructivos,
indicar los resultados de las pruebas efectuadas, anotar los problemas que se
presenten  durante  la  construcción,  las  soluciones  propuestas,  así  como los
resultados obtenidos, en cada fase de la ejecución de la obra.
En relación con los aspectos mínimos por anotar en el cuaderno de bitácora, es
importante  recalcar  que  muchos  de  ellos  son  condiciones  o  restricciones
establecidas por ley o porque desde el punto de vista técnico, es conveniente
atenderlos o estudiarlos; una forma de obligar a acatar esas disposiciones o de
resaltar su importancia es señalarlas en los reglamentos que rigen los colegios
profesionales,  obligando  a  sus  miembros  a  dejar  constancia  escrita  de  su
actuación al respecto; tal es el caso de los retiros municipales y estatales, las
normas municipales en torno a las zonas comunales,  la clasiicación de los
suelos, la realización de pruebas de laboratorio, el cumplimiento contractual y
demás documentos que son parte del Contrato.
La entrega de la bitácora al CFIA es responsabilidad del contratista, del cual
deberá entregar una copia del recibido a la Unidad de Infraestructura  de la
DGAC, en un plazo de 3 días naturales.
3. 7. PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES
El  JP  deberá  realizar  un  programa  de  las  inspecciones  de  acuerdo  al
cronograma del proyecto. Este programa de inspecciones será aprobado por el
Encargado  de  Desarrollo  Aeroportuario  como  un  control  administrativo  y
técnico de la obra, donde se analiza: la temporalidad, las actividades a realizar
y el equipo humano y material que necesita, este programa de inspección se
realizara en el momento de emitir la orden de inicio.
Los  profesionales  responsables  (JP,  DI,  EPLA,  EDA,  CIA),  deberá  dedicar  el
tiempo  necesario  para  visitar  la  obra,  de  conformidad  con  la  magnitud,
complejidad, costo o importancia de ésta. No obstante, como mínimo, deberá
inspeccionar  la  obra  una  vez  cada ocho días  hábiles.   El  JP  debe  exigir  al
Ingeniero  Encargado  de  la  Obra  del  Contratista  (IEO)  inspeccionar  la  obra
según lo indica el cartel de licitación. 
La necesidad de la inspección de la obra, sobrepasa cuan alejado sea el sitio
donde se construye la obra.  En este caso, es conveniente designar un grupo o
equipo de personal que estará en forma permanente en el sitio, de manera que
se tenga un control diario sobre el proceso constructivo.
El JP es el responsable de coordinar las inspecciones con los profesionales en
topografía,  eléctrico,  mecánico  y  otras  especialidades  necesarias,  para  la
veriicación e inspecciones de las obras correspondientes de cada una de las
especiales de la Ingeniería.
Cada profesional  que realice la inspección deberá elaborar el  Informe de la
visita  al  proyecto,  a  entregar  en  un  periodo  máximo  de  5  días  hábiles,
justiicando su visita de inspección, el cual pasa a manos del jefe de proyecto
para ser archivado en el expediente correspondiente.
4. 8. CONTROL  DEL  AVANCE  FÍSICO  DEL
PROYECTO
Es  el  control  del  proceso  constructivo  de  la  obra,  donde  JP  supervisará el
cumplimiento  del  programa  de  ejecución  establecido  de  previo  al  proceso
constructivo.  De  presentarse  atrasos  con  respecto  al  programa,  tomará  las
acciones necesarias para ajustar las actividades, de manera que, tan pronto
como sea posible, vuelvan a desarrollarse de acuerdo con lo programado. Sin
embargo,  cuando  los  atrasos  afecten  la  ruta  crítica  del  proyecto,  deberá
informar por escrito de inmediato al EDA, para que éste resuelva el problema
oportunamente.
El Contratista tiene que ejecutar el proyecto de acuerdo con el programa de
ejecución  de  la  oferta.  Este  programa  de  ejecución  puede  ser  mejorado
utilizando el mismo equipo, maquinaria, personal y debe ser aprobado por el JP
y el EDA, sin embargo, cuando por razones imputables a él, alguna actividad
que no sea crítica  muestre  un atraso que sobrepase  la  holgura total,  el  JP
anotará  el  hecho  en  el  cuaderno  de  bitácora  e  instará  al  Contratista  a
presentarle  por  escrito,  en  un  lapso  determinado  (deinido  en  las
especiicaciones), un nuevo programa de asignación de recursos, que asegure
la inalización de la obra en el plazo convenido.
El control del avance físico de la obra es tarea fundamental del JP y por tanto,
éste debe tener muy clara su responsabilidad al respecto. Es su deber conocer
el  grado  de  avance  del  proyecto  en  el  momento  que  se  le  solicite  tal
información, por ende, además de evaluar periódicamente el comportamiento
del  proceso  constructivo  en  relación  con  lo  programado,  debe  tomar
previsiones para poder evaluar ese avance en cualquier instante.
La labor del JP puede facilitarse controlando el avance físico por semana con un
cronograma de seguimiento, pues de esta manera, al efectuar la medición en
conjunto con el Contratista, podrán confrontar los datos obtenidos ese día con
los que él posee y en consecuencia la revisión de las facturas de avance de
obra y de los documentos de respaldo resultarán más expeditos.
El JP debe conocer muy bien el plan de acción cuando se detecten atrasos con
respecto al programa, de su aplicación depende la ejecución del proyecto en el
plazo programado, pues si el atraso es atribuible al Contratista, y sobrepasa el
límite de tiempo establecido (holgura total), el JP, deberá advertirle mediante la
bitácora  y  por  medio  de  oicio,  para  que  dentro  de  un  plazo  de  tres  días
calendario, presente las medidas correctivas que aseguren la inalización del
proyecto  en  el  plazo  convenido.  El  contratista  deberá  tomar  las  medidas
correctivas de inmediato y comunicarlo al  JP,  y si  fuera el  caso proceder a
incorporar más personal o más equipo y maquinaria o ampliación de horarios
diurnos y nocturnos dentro del proyecto (de esto se dejará constancia en el
expediente). Si el Contratista hace caso omiso del oicio que le fue remitido por
el  JP  solicitando  soluciones  y  de  la  anotación  del  Cuaderno  de  Bitácora,
después del tercer día, el JP deberá advertir al Contratista mediante otro oicio
de la aplicación Contractual referente a multas y sanciones.  Por lo anterior, no
se debe de aprobar un avance de obra del proyecto (comprobante de pago),
hasta  que  el  Contratista  se  encuentre  al  día  con  la  ejecución  y  con  el
cronograma o programa de la obra.  En caso de que el  Contratista no logre
ponerse al día con el avance físico del proyecto de acuerdo al cronograma o
programa del proyecto, se realizará un avance de obra al inal del proyecto
hasta  que  el  Contratista  haya  terminado el  proyecto.  Cabe señalar  que  en
dicho avance se aplicarán las multas y sanciones contractuales respectivas.
TABLA
8.1  Cuadro de acciones potenciales durante la ejecución de obra
Tipo de acción Actividad
Prórrogas de Plazo Tiempo extra que se le da a la constructora para la 
realización de la obra.
 Autoriza: CETAC.
Suspensión de obra
Plazo en el que se detiene la obra, por diversos motivos  
aclarados en el punto 8.4
La Orden de servicio que aplica es la llamada: Orden de  
servicio suspensión de obra. Esta no cambia los 
lineamientos del cartel de licitación que alteren el plazo, el 
costo y/o el objeto del proyecto.
Autoriza: CIA, EDA, EPLA, JP y DI.
Modiicaciones de 
obra
se emiten mediante: 
Órdenes de 
Modiicación
Las  modiicaciones  de  obra  que  cambian
los lineamientos del cartel de licitación que
alteren el plazo, el costo y/o el objeto del
proyecto.
Autoriza: 
CETAC. Y la 
contraloría 
General de la 
República. 
Las  modiicaciones  de  obra  que  no
cambian  los  lineamientos  del  cartel  de
licitación que alteren el plazo, el costo y/o
el objeto del proyecto.
Autoriza: CIA, 
EDA, EPLA, JP y
DI.
Trabajos Especíicos
Presupuesto para situaciones imprevisibles de diseño.
Autoriza: CIA, EDA, EPLA,  JP  y DI.
Fuente: Elaboración propia PDA
8.1  VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS  
El  JP  debe  velar  por  la  ejecución  de  la  obra,  de  conformidad  con  las
especiicaciones  técnicas.  De  ninguna  manera  aceptarán  cambios  en  las
especiicaciones  que  puedan  perjudicar  la  calidad  deinida  en  la  etapa  de
diseño. De presentarse desviaciones que sobrepasen los límites de variación
establecidos, tomará las acciones necesarias para corregirlas tan pronto como
sea posible.
Si se detecta algún problema de calidades en la obra, deberá señalarlo en la
bitácora y por escrito, para que sea corregido por el Contratista, de ser posible
en forma inmediata, y si no lo es para que éste someta a su consideración la
solución propuesta. Si el Contratista hace caso omiso a la advertencia del JP,
éste  aplicará  las  sanciones  deinidas  en  las  especiicaciones  técnicas,  de
acuerdo  con  el  marco  jurídico  vigente  y  el  principio  de  legalidad.  De
presentarse problemas de calidad, el JP tomará las acciones necesarias para
corregir  el  problema  tan  pronto  como  sea  posible,  deberá  advertirlo
inmediatamente al Contratista por medio del cuaderno de bitácora y por medio
de  un  oicio,  lo  cual  bastará  para  que  éste  acate  sus  instrucciones.  Si  el
Contratista no atiende las instrucciones, se aplicará las sanciones indicadas en
las  especiicaciones,  de  conformidad  con  el  principio  de  legalidad.  El  JP
notiicará al EDA y al IO, sobre la calidad de los materiales al proyecto.
El  JP  no  puede  aprobar  ningún  avance  de  obra  hasta  que  el  proyecto  se
encuentre  con  la  calidad  requerida  de  las  especiicaciones  técnicas  y  del
Contrato, y deberá adjuntar los informes pertinentes al avance de la obra.
8.2  CONTROL FINANCIERO EN EL PROYECTO
El JP evaluará como mínimo cada quince días naturales, el avance inanciero de
la obra en relación con lo programado.  De existir discrepancias, analizará su
origen y tomará las acciones necesarias para corregir la situación.  Asimismo,
llevará  el  control  del  presupuesto  asignado  a  la  obra,  de  manera  que  en
cualquier  momento,  pueda  saber  con  certeza  el  saldo  de  la  asignación
presupuestaria disponible.
El  resultado de  la  evaluación  es  relevante  para  determinar  si  el  monto de
gastos y saldos acumulados, corresponden al avance físico que debía haberse
alcanzado a determinada fecha; de no ser así, se estudiarán las causas y se
tomarán las acciones correctivas necesarias.
Aún cuando sea factible la disposición de nuevos recursos,  el  control  de la
asignación presupuestaria es importante, pues permite iniciar oportunamente
los trámites requeridos para obtenerlos, lo cual asegura el desarrollo normal
del proyecto, desde el punto de vista inanciero.
Es fundamental que el JP, realice un “cuadro inanciero del proyecto” (tabla de
pagos del contrato), donde se muestre la tabla de pagos del contrato con todos
sus  ítems,  costo  unitario,  cantidades  estipulas,  monto  totales,  avance
inanciero  actual  de  cada  ítem,  con  su  porcentaje  de  avance  y  saldos,  lo
anterior con la inalidad de contar con un adecuado control inanciero de la
obra, el cual deberá estar al día con el avance físico de la misma.
Cada vez  que se presente  un avance de  obra,  se  dejara  una copia  con  la
documentación que se tiene en el sitio donde se está ejecutando el proyecto.
Para  proceder  con  la  tramitación  de  un  avance  de  obra  inanciero  es
importante que el JP determine que el contratista se encuentre al día con el
cronograma del proyecto y que sean entregados los informes del autocontrol
de calidad y veriicación de la calidad por medio del laboratorio contratado,
mediante  licitación,  por  la  UFRA.  Además  deberá  adjuntar  una  copia  de  la
bitácora  ambiental  o  el  informe  del  regente  ambiental  responsable  del
proyecto.
Una vez veriicados los puntos anteriores, se procede con la aprobación de la
estimación inanciera presentada por el Contratista, para que posteriormente
sea entregado por medio de un oicio que contenga lo siguiente:
1. la factura del avance de obra, con el respectivo cuadro de avance de
obra realizado por la EC, 
2. certiicado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 
3. certiicado del Instituto Nacional de Seguros (INS), 
4. informe del avance de obra por parte del contratista con sus fotografías
correspondientes,
5. informe del autocontrol de calidad por parte del contratista.
Posterior a la entrega de los documentos citados anteriormente, el JP realiza el
documento  de  avance  de  obra,  dicho  avance  deberá  ser  irmado  por  los
siguientes profesionales: CIA, EPLA, EDA, DI, JP y Control Presupuestario (CP).
8.3 PRÓRROGAS DE PLAZO  
Una prorroga de plazo no es una suspensión de obra. Se concederán prórrogas
de plazo cuando por razones de tipo extremo no imputables al constructor se
produzcan atrasos en actividades críticas o en actividades cuya holgura total
sea sobrepasada, tornándolas como críticas.  El JP, por su parte, tendrá el plazo
señalado por la ley 8 días, para resolver el reclamo de prórroga interpuesto,
para lo cual llevará a cabo los estudios o investigaciones necesarios. 
Al ser aprobado por el JP, pasará al EDA, EPLA y CIA para la irma de aprobación
conjunta, los cuales remiten a Asesoría Legal, estos harán una solicitud a la
dirección y de la dirección pasara el CETAC para su aprobación inal. 
8.4  SUSPENSIÓN DE OBRA 
La suspensión es un plazo en el cual la obra se detiene. Es un aumento del
plazo establecido para la construcción procede cuando se presentan atrasos
por las siguientes causas:
- Caso fortuito o fuerza mayor que afecte el progreso de la obra. Un caso
fortuito es aquel suceso ajeno a la voluntad del obligado que excusa el
cumplimiento de obligaciones. 
- Falta comprobada de materiales de construcción o equipos a incorporar
en el mercado nacional o internacional.
- Períodos de lluvia que perjudiquen el avance de las obras, siempre y
cuando no se estipule en el cartel de licitación o en el contrato de la
obra.
- Cambios,  trabajos  extraordinarios  o  ampliaciones  de  la  obra  que
requieran aumento de plazo. (Orden de Modiicación).
- Incumplimiento del Estado en suministrar:
o Elementos técnicos verdaderamente indispensables para iniciar o
continuar la construcción. 
o Las medidas para localizar el sitio exacto donde debe construirse
la obra.
o Existencia de impedimentos legales o de otra índole que diiculten
la realización de los trabajos.
o Orden escrita por el Jefe de Proyecto de parar o disminuir el ritmo
de avance de la obra.
o Incumplimiento  del  Estado  en  el  pago  de  acuerdo  con  las
cláusulas del contrato.
El  Contratista  debe  comunicar  oportunamente  al  JP,  los  hechos  que  van  a
provocar demoras en la construcción, así como sus causas, pues esto permite a
ambas partes, tomar las previsiones para controlar y cuantiicar el atraso en las
actividades afectadas. Tal comunicación debe ser escrita, de conformidad con
las disposiciones reglamentarias al respecto, pues le permite determinar con
certeza la  fecha límite  para  que  el  JP  le  comunique su  resolución  sobre  el
reclamo interpuesto.
Si el reclamo interpuesto por el Contratista es viable, se deberá de realizar una
Orden de Servicio denominada  Suspensión de la Obra,  para proceder con la
modiicación al plazo del contrato. Dicha modiicación deberá ser aprobada en
primera instancia por la DGAC, posteriormente al CETAC y por último por la
Contraloría General de la República.
Una  vez  aprobado  dicha  modiicación  al  plazo  de  la  obra,  el  JP,  deberá
confeccionar  la  Orden  de  servicio  llamada  Modiicación  del  plazo,  para
continuar con el proyecto, posterior a esto elaborará una Orden de Servicio
denominada Reanudación de la Obra.
8.4.1  Incidencia de la Lluvia en el Desarrollo del Proyecto
Cuando las características climáticas de la zona según la estación en la cual se
efectúa la construcción y dependiendo de la etapa en que se encuentre el
proceso constructivo, se deberá tomar las previsiones del caso para llevar un
registro detallado de la incidencia de la lluvia en el desarrollo de los trabajos en
el sitio, conforme se presente esa situación, lo anterior siempre y cuando no
esté  previamente  establecida  en  el  cartel  de  licitación  o  en  el  contrato  la
incidencia de lluvia.
Cuando las labores se suspendan a causa de la lluvia, se hará constar en el
registro:  la  fecha  en  la  cual  se  presentó  esa  condición,  cuáles  trabajos  se
suspendieron, a qué hora y por cuánto tiempo, en qué medida fueron afectados
y  se  expondrán  las  razones  por  las  cuales  no  se  pudo  continuar.  Las
anotaciones deberán ser ratiicadas por la irma del encargado de llevar este
control, así como por la irma del profesional REC. Los datos así recabados se
emplearán,  en  conjunto  con  el  programa de  ejecución,  para  determinar,  si
fuese el caso, la prórroga de plazo que se autorizará por este concepto, si en el
contrato fueron aprobadas prórrogas de plazo por incidencia de lluvia. 
Cabe señalar que si el plazo de ejecución previamente deinido contiene las
horas o días incluidos por concepto de incidencia de lluvia,  no se aplicarían
prorrogas de plazo por dicha incidencia.
La suspensión de los trabajos de construcción por motivo de lluvia es una de
las razones más comunes para solicitar suspensión de obra, generalmente la
determinación del tiempo efectivo del atraso provoca controversias entre las
partes afectadas; por esta razón, se establece una sencilla metodología para
mejorar el control sobre la incidencia de la lluvia en el desarrollo de las labores
y así tener mayores fundamentos para tomar las decisiones en relación  a la
suspensión solicitada por este concepto.
La  metodología  consiste  en  que  los  contratistas  presentan  datos  de  la
precipitación pluvial extendidos por las estaciones meteorológicas cercanas al
sitio  de  construcción,  como respaldo  para  solicitar  prórrogas  por  atrasos  a
causa  de  la  lluvia,  no  obstante,  esos  listados  no  constituyen  un  criterio
suiciente sobre el cual pueda fundamentarse la decisión de otorgar o no la
prórroga solicitada, pues no necesariamente relejan la situación del sitio de la
obra y no brindan información sobre el tiempo de paralización de los trabajos
por ese motivo, ni en qué medida éstos se vieron afectados.
El  método  señalado  pretende  evitar  los  conlictos  en  torno  a  este  tema,
especialmente  cuando  existe  un  contrato  de  por  medio,  pues  conjuga  los
aspectos que normalmente inluyen al tomar la decisión de prorrogar o no el
plazo. De este modo, da mayor importancia a los efectos de la lluvia sobre los
trabajos y no a la lluvia en sí, ubica los sucesos en el tiempo (con fecha y hora)
y, en forma inmediata, concilia a las partes que eventualmente podrían tener
desavenencias, haciéndolos ratiicar lo acontecido, mediante la suscripción de
la información consignada en el registro de control.
8.5  MODIFICACIONES DE OBRA  
Las modiicaciones de obra se emiten mediante  Órdenes de Modiicación la
cual se diferencia de la Orden de Servicio, denominada Cambios de Obra, en el
aspecto que estas últimas no cambian los lineamientos del cartel de licitación
que alteren el plazo, el costo y/o el objeto del proyecto.
Sólo se podrá modiicar la obra durante el proceso constructivo por razones
absolutamente imprevisibles, y cuando ésta sea la única forma de satisfacer
plenamente  el  interés  público,  previa  elaboración  de  un  estudio  técnico-
económico que justiique su ejecución.
Dicha  modiicación,  aumento  o  disminución  podrá  efectuarse  hasta  el
porcentaje máximo estipulado por ley de contratación administrativa, una vez
que el  JP facultado para ello la haya autorizado,  sin perjuicio de cumplir el
requisito de presentar los respectivos diseños y sus costos (calculados sobre
las  mismas  bases  de  los  precios  incluidos  en  la  oferta  original)  antes  de
ejecutarla,  o  mientras  se  lleva a  cabo.  El  Jefe  de  proyecto  estudiará  cómo
incide la modiicación en el programa de trabajo y de afectarse la ruta crítica,
realizará los ajustes respectivos en el plazo.
Cuando se creen nuevos ítems, se eliminen, o se modiiquen sustancialmente
los ya pactados, se ajustarán tanto el contrato como las garantías presentadas
(de modo que éstas correspondan siempre al porcentaje estipulado por ley), de
conformidad con los procedimientos y requisitos legales.
La obra podrá aumentarse o disminuirse, e incluso en casos caliicados variarse
el diseño original, siempre y cuando se respeten tanto las disposiciones legales
pertinentes como los porcentajes de modiicación estipulados como máximos y
se cuente con la autorización del responsable de este tipo de trámite. El diseño
de las modiicaciones y el detalle de su costo deberán presentarse antes de
ejecutar los cambios, o en su defecto, en la etapa inicial de la construcción, de
modo que se pueda realizar cualquier ajuste técnico o económico.
Para realizar las modiicaciones que correspondan a trabajos contemplados en
la  obra  original,  se  calcularán  sus  costos  conforme  a  los  precios  unitarios
correspondientes,  reajustados  a  la  fecha  de  presentación  de  los  cálculos.
Cuando se trate de elementos no contemplados en la obra original y que por
tanto no cuentan con precios unitarios deinidos, el JP solicitará al Contratista
un presupuesto detallado del trabajo por efectuar (con los precios de mercado),
desglosado en los mismos componentes, incluidos en el presupuesto original y
con los mismos porcentajes de utilidad, imprevistos y de administración. Por su
parte, el JP revisará el presupuesto presentado por el Contratista, para lo cual
investigará de antemano los precios de mercado de los materiales, equipos y
maquinaria por emplear y consultará al menos tres fuentes diferentes.
Si la modiicación afecta la ruta crítica, el plazo de la obra tendrá que ajustarse,
aumentando  o  disminuyendo  según  sea  el  caso,  si  la  modiicación  es
sustancial, si se eliminan ítems o se ejecutan ítems nuevos, deberán ajustarse
los  términos  del  contrato  original,  así  como  los  montos  de  las  garantías
presentadas  por  el  Contratista,  de  modo  que  siempre  correspondan  al
porcentaje estipulado por ley.
Si  existiese  modiicación  en  la  obra  por  plazo,  costo  u  objeto,  deberá  ser
aprobado en primera instancia por la DGAC, posteriormente al CETAC y por
último por la Contraloría General de la República.
En caso de que se presente una Orden de Modiicación el JP elabora una orden
de servicio por suspensión de obra irmada por el representante de la EC, DI,
JP, EDA y CIA, remite a Asesoría Legal un informe técnico del porque se debe
realizar la modiicación de la obra.  
8.5.1 Incorporación  de  las  modiicaciones  de  obra  en  los
planos constructivos
Todas las modiicaciones que se realicen en la obra deben incorporarse en los
planos  inales  de  construcción,  con  el  in  de  relejar  ielmente  cómo  se
construyó y su localización exacta.
Es  necesario  elaborar  los  planos  inales  de  construcción,  incorporando  las
modiicaciones realizadas durante el proceso constructivo, con el in de que
relejen ielmente las características físicas de las obras realmente construidas,
así  como  su  localización  exacta.  Esta  práctica  beneicia  a  la  UFRA,  pues
facilitará las tareas de mantenimiento y reparaciones, así como el diseño de
posteriores  remodelaciones,  ampliaciones,  rehabilitaciones,  reconstrucciones,
entre otras.
Los  planos  inales  son  indispensables  para  cuando  se  tienen  que  diseñar
remodelaciones o ampliaciones de las obras, pues los elementos nuevos deben
integrarse a los existentes o éstos deben readecuarse para soportar las cargas
adicionales requeridas.
La EC es la responsable de la actualización de los cambios en los planos. El JP
solicitará, al inal de la obra, la entrega los planos constructivos modiicados
tanto digitales como impresos,  para que los mismos sean archivados en el
expediente correspondiente.
8.6 TRABAJOS ESPECÍFICOS  
Es  importante  denotar  que  los  trabajos  especíicos  son  para  situaciones
imprevisibles de diseño,   durante la ejecución de la obra, y no se permitirá
que  estos  recurso  se  utilicen  como  forma  de  omisión  de  errores,
trabajos son aprobados por JP y el EDA, los cuales tendrán que ser muy cautos
a el momento de tomar esta decisión,  los ítems a trabajar se presupuestan por
EC con el anexo 2 del cartel de licitación, una vez aprobado el presupuesto se
hace una orden de servicio de trabajos especíicos la cual debe ir irmada por:
CIA, EDA, EPLA,  JP  y DI.
9. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Se llevarán a cabo dos tipos de recepción: una provisional, a realizarse como
máximo quince días naturales después de que el Contratista haya notiicado
por  escrito  la  inalización  de  las  obras  de  construcción  y  otra  deinitiva,  a
efectuarse, como máximo, un mes después de la fecha en que se realizó la
recepción  provisional,  salvo  si  en  el  acta  de  la  recepción  provisional  se
determina el plazo para realizar la recepción de deinitiva.
En ambos casos, previa revisión de la obra, se elaborará un acta de recepción,
realizada por un funcionario de la Asesoría Legal de la Dirección General de
Aviación Civil, donde se indicará cómo se desarrolló el proceso constructivo y la
condición en que se recibe la obra.  En la recepción provisional se indicará
al menos, si  ésta se recibe a satisfacción o bajo protesta, en cuyo caso se
señalarán las causas de ello,  para que el constructor proceda a corregir los
problemas. En el acta de  recepción deinitiva  se señalará como mínimo lo
siguiente:
- Un resumen de los aspectos señalados en el acta provisional.
- Si la ejecución fue total o parcial.
- Si se efectuó en forma eiciente o deiciente (en este caso señalar por
qué).
- El plazo empleado en la ejecución, incluyendo prórrogas.
- Si hubo sanciones o se ejecutaron las garantías.
- Si las obras se reciben a satisfacción o bajo protesta y en este último
caso, las razones para que sea así.
- La calidad y cantidad de las obras ejecutadas.
- El monto cancelado y el que falta por cancelar por concepto de avance
de  obra,  ajuste  de  precios  y  cualquier  otro  rubro  contemplado  si  la
recepción es parcial. Si la recepción es parcial.
- Las actas de recepción tanto provisional como deinitiva serán suscritas
por  los  participantes,  (Administración  –  Contratista)  pudiendo  éstos
realizar  las  salvedades  que  consideren  pertinentes,  si  no  están  de
acuerdo con su contenido.
- El  hecho  de  que  la  obra  sea  recibida  a  satisfacción  en  el  acto  de
recepción deinitiva, no exime al Contratista por vicios ocultos, si éstos
aloran  durante  los  diez  años  posteriores  a  la  fecha  de  la  recepción
deinitiva.
- Informe del contratista.
Durante la revisión de las obras para su recepción (provisional o deinitiva) y
hasta la suscripción del acta correspondiente, deben estar presentes las partes
interesadas en el proceso (Administración – Contratista). Cada una de las actas
contendrá los aspectos señalados en la norma en comentario, sin embargo, ya
que  la  recepción  deinitiva  constituye  el  cierre  formal  de  la  etapa  de
construcción, se enfatiza en la necesidad de incluir en ella un breve resumen
de la ejecución de la obra, así como del acta de recepción provisional.
La razón de efectuar una recepción provisional y luego una deinitiva, es dar
oportunidad al constructor de corregir, en un plazo determinado, los pequeños
defectos detectados durante la revisión.
5. 10. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL
PROYECTO (EXT – POST)
La  evaluación  ext  –post  ayuda  a  saber  si  las  variables  empleadas  en  los
estudios  fueron  acertadas,  si  deben  ajustarse  o  cambiarse  para  futuros
proyectos y fundamentalmente ayuda a no cometer los mismos errores;  en
este  sentido  constituye  una  verdadera  fuente  de  retroalimentación.  Debe
desarrollarse cuando la obra ha inalizado.
El Jefe de Proyecto deberá comparar los datos recolectados en el campo con los
parámetros  deinidos  en  el  cartel  de  licitación,  especiicaciones  técnicas  y
planos constructivos, para efectuar un análisis de los resultados obtenidos, con
el  in  de  informar  al  EDA  sobre  los  resultados  inales  del  informe  de  la
evaluación del desarrollo del proyecto (ext – post).
La  evaluación  del  desarrollo  del  proyecto  (ext-post)  debe  contener  como
mínimo los siguientes puntos:
- Tiempo de ejecución de acuerdo al contrato.
- Costo del proyecto (avances de obra).
- Cambio de obras (Causas).
- Modiicaciones (Causas).
- Calidad del Proyecto.
- Desarrollo de la Obra.
- Recepciones (provisional, deinitiva).
- Evaluación de gestión de proyecto por el Contratista y profesional.
- Plano concluido de la obra con sus respectivas modiicaciones.
- Resumen del proyecto.
- Conclusiones y recomendaciones de la gestión del proyecto.
Se generará esta evaluación la cual alimentará una base de datos para
mejorar la función de la unidad en próximos proyectos. 
11. FINIQUITO DE LA OBRA
Al completar la recepción deinitiva se continúa con el iniquito de obra, para el
cierre de las obras de la DGAC se realizan tres iniquitos:
- Finiquito Contable. 
- Finiquito Técnico. 
- Finiquito Legal.
El iniquito contable lo plantea la Unidad de Financiero. El iniquito técnico es el
que realiza la UFRA, por medio de PDA. Por último, el iniquito legal lo elabora
la Unidad de Asesoría Legal, todas parte de la DGAC. PDA se encargara por
medio de JP la coordinación y seguimiento con las otras unidades.
FIGURA
11.1 Diagrama  de  iniquitos  y  unidades
responsables de realizarlos.
Fuente: Elaboración propia PDA.
UFRA:  Unidad  de  Infraestructura
Aeronáutica.  
PDA: Proceso de Desarrollo Aeroportuario
/ UFRA. UF: Unidad Financiera.
UAL: Unidad de Asesoría Legal.
11.1 FINIQUITO DE LA OBRA CONTABLE.
Una vez realizada la recepción deinitiva del proyecto, elaborado y tramitado el
estudio de reajustes de precios a los avances de obra, se procederá a iniquitar
contablemente el proyecto.
Se recuerda que el iniquito es el cierre contractual del proyecto, por lo que es
de suma importancia proceder a ello. El JP dispondrá de un plazo máximo de un
mes después de la fecha de la recepción deinitiva de la obra para iniquitar
contablemente el proyecto.
En virtud de las actas de las recepciones provisional y deinitiva elaboradas por
la Unidad de Asesoría Legal, por medio de las cuales se acepta como recibido
conforme  el  proyecto  y  posterior  a  que  sean  cancelados  aquellos  montos
adeudados a la empresa. Posteriormente se traslada al Grupo de trabajo de
Contabilidad la documentación para que se elimine la condición de “obra en
proceso”  y  se  registre  como  activo  ijo,  de  conformidad  con  las  normas  y
principios de Contabilidad.
Los documentos que se deben de presentar al Departamento Financiero para el
iniquito contable son: 
- Copia del Acta deinitiva certiicada por Legal.
- Un  cuadro  con  los  montos  autorizados  incluyendo  los  reajustes  de
precios 
- Fecha de inicio y Finalización de la obra, tiempo de ejecución.
- Indicar los costos pagados de acuerdo a una tabla de pagos (la tabla de
pago inal)
- Indicar  si  el  contratista  renuncio  al  pago  de  reajustes  de  precios
(adjuntar copia del oicio).
- Indicar  si  existe  un  reclamo  económico  por  alguna  discrepancia
(Contratista-Administración).
- Quienes fueron los profesionales responsables del proyecto.
- Oicio del Finiquito Técnico elaborado por el Jefe de proyecto.
11.2 FINIQUITO TÉCNICO
Para proceder con el iniquito técnico del Proyecto, el JP deberá confeccionar un
oicio dirigido al EDA , el cual deberá contener como mínimo:
- Los  antecedentes  del  proyecto:  nombre  del  Proyecto,  número  de
licitación,  objetivo  del  proyecto,  alcance  del  proyecto,  monto
contractual, plazo contractual, nombre del contratista.
- Cumplimiento  con  el  plazo  de  ejecución  del  proyecto,  de  acuerdo  al
cronograma.
- Resumen de los avances de obra.
- Cuadro comparativo presupuestal de los ítems de la tabla de pagos.
- Resumen fotográico del proyecto. 
- Cumplimiento de las especiicaciones técnicas y planos constructivos.
- Calidad de los materiales. 
- Periodicidad de las inspecciones.
- Equipo, maquinaria, personal del Contratista.
- Seguridad operacional.
- Conclusiones
11.3 FINIQUITO DE LA OBRA LEGAL.
Para dar  el  iniquito legal  del  proyecto,  el  JP  deberá de enviar  un oicio  al
Departamento de Proveeduría Institucional, para indicar que se procede a dar
iniquito  contractual  del  proyecto.  Posteriormente  Proveeduría  Institucional
envía los expedientes del proyecto al Departamento Asesoría Legal, para que el
mismo realice el documento correspondiente al Finiquito Contractual.
El JP es responsable de dar el debido seguimiento a éste proceso, y la Unidad
de  Asesoría  Legal  es  la  dependencia  responsable  de  la  realización  del
documento para obtener el Finiquito Legal del Proyecto.
Una vez recibido el acuerdo del CETAC y la copia de la resolución irmada por
entre el  REC y el  director del  CETAC, el  JP  procederá a dar por cerrado el
expediente, ordenándolo en el expediente respectivo.
           
       
 
DENOMINACIÓN DGAC-UFRA-PPA-02 
ASUNTO: Realización de Diagnósticos situacionales 
en los diferentes Aeródromos del país 
PAGINA 1  de 2 
EDICION:  I Edición 
RIGE: DGAC-DG-OF-0119-2013 
23/1/13 
 
Elaborado por: UFRA Revisado por: UPLA Aprobado por: DGAC 
Fecha:  Octubre 2011 Fecha: Diciembre2012 Fecha: Enero 2013 
 
 
 
1. OBJETIVO: 
Demostrar la situación en que se encuentran  las comunidades aledañas a los Aeródromos locales 
del país, que están incluidos en el Plan Maestro de Aeródromos Nacionales de Costa Rica, para la 
justificación de los proyectos de inversión pública del Área de Infraestructura Aeronáutica, de 
acuerdo a la metodología de incorporación de proyectos en MIDEPLAN. 
 
 
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
 
DGAC:  Dirección General de Aviación Civil. 
UPLA: Unidad de Planificación  
UFRA:  Unidad de Infraestructura Aeronáutica 
CETAC:  Consejo Técnico de Aviación Civil 
EDS Encargado de Diagnósticos Situacionales: 
 
3. SIMBOLOGIA UTILIZADA: 
 
 
 
Proceso   Preparación                         Decisión 
 
 
Conector                        Documento      Terminador/iniciador 
 
 
4. ALCANCE: 
El alcance de este procedimiento es de aplicabilidad para el Área de Infraestructura Aeronáutica y 
cualquier otra Unidad. 
 
5. RESPONSABILIDAD: 
Proceso  de Apoyo Técnico Aeroportuario del Área de Infraestructura Aeronáutica, 
 
6. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS: 
Ley de control interno 
Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de 
inversión publica Costa Rica. Mideplan. 
Normas de Control Interno para el Sector Público, Resolución No. RCO-9-2009 
 
POLITICAS: 
Manual de Diagnósticos situacionales 
Acuerdo del CETAC-OF-1200-2011, artículo 07 de la sesión ordinaria 33-2011 del 11 de mayo del 
2011, con la aprobación del Plan Maestro de Aeródromos Nacionales de Costa Rica. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO: 
 
6.1 Encargado de UFRA asignara un Encargado de realizar los diagnósticos situacionales  
 
6.2 Encargado de Diagnósticos Situacionales: realiza la recopilación de información en las 
diferentes instituciones gubernamentales y  realiza la visita de campo del Aeródromo en 
estudio. 
 
6.2.1 Realizara un informe final del Diagnostico situacional, dividido en dos partes comunidad 
(aspectos económicos, sociales, políticos, ambientales) y el Aeródromo en la 
infraestructura y situación actual del mismo, con un lapso de 3 meses. 
6.2.2 Realizara una presentación final del diagnostico situacional en estudio, a los encargados 
de los procesos del UFRA y Funcionarios de UFRA para su retroalimentación.  
6.2.3 Remite al Encargado de UFRA el informe final para su revisión y análisis para sus 
correcciones. 
 
6.3 Encargado de UFRA recibe el informe y revisa, analiza indicando las correcciones pertinentes 
y se lo remite al Encargado de Diagnósticos Situacionales nuevamente para su modificación o 
divulgación. 
 
6.4 Encargado de Diagnósticos Situacionales: traslada mediante un oficio el informe final ya 
depurado al Encargado de UFRA para su aprobación. 
 
6.5 Encargado de UFRA recibe el informe lo revisa: 
 
6.5.1  En caso que no apruebe se lo remite al Encargado de Diagnósticos Situacionales para 
que realice el paso 6.2 del procedimiento. 
6.5.2 Si aprueba el informe final del Diagnostico, lo traslada al Encargado de Diagnósticos 
Situacionales para su divulgación y debido archivo. 
 
Fin de procedimiento 
 
7. ANEXOS 
Diagrama de flujo del Proceso 
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8. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO 
  
 
 
__________________________               _________________ 
Unidad de Planificación                        Dirección General 
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1. OBJETIVO:     
Definir el inicio de labores del PDA para la ejecución de obras. 
 
 
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
 
DGAC:  Dirección General de Aviación Civil. 
EC: Empresa Contratista.  
EDA: Encargado del Proceso de Desarrollo Aeroportuario. 
JP: Jefe de Proyecto. 
MDPI: Manual de Desarrollo de Proyectos de Inversión. 
DI: Diseñador y/o Inspector de obras. 
PDA: Proceso de Desarrollo Aeroportuario. 
UFRA:  Unidad de Infraestructura Aeroportuaria. 
UPLA: Unidad de Planificación Institucional.  
 
2.1 SIMBOLOGIA UTILIZADA 
 
 
 
 
                                    
                   Proceso    conector en página         Documento             Preparación 
 
 
 
 
 
                  Multidocumento                Decisión                Terminador/iniciador                                    
 
3. ALCANCE 
Únicamente tiene aplicación en la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, en los 
Procesos de Desarrollo Aeroportuario antes del comienzo de la obra. 
 
4. RESPONSABILIDAD 
    Proceso Desarrollo Aeroportuario del Área Infraestructura Aeronáutica. 
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5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS: 
 
Nombre del documento 
Manual de Desarrollo de Proyectos de Inversión (MDPI) 
Manual Técnico para el Desarrollo de proyectos de Obra Pública  Norma 
10.1-10.3-10.5 
 
 
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO 
 
6.1 Encargado IA Recibe de proveeduría el contrato refrendado y remite dicho documento 
al Encargado de PDA con copia al Encargado de PPA.  
 
6.2 Encargado PDA: Recibe documento y  remite a JP 
 
6.3 JP Recibe documento, y se dan 10 días hábiles de plazo para generar la orden de 
inicio OI, en este tiempo se incluye la reunión de pre-construcción. (Referirse a la sección 
4 del MDPI) 
 
6.3 JP archiva el expediente del proyecto en el apartado: Contrato refrendado (9) del 
expediente del proyecto  
FIN DE PROCEDIMIENTO 
7. ANEXOS  
 
8. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
____________________________                            _________________________ 
  Dirección General Aviación Civil                                     Unidad de Planificación 
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1. OBJETIVO:    Establecer un procedimiento para la periodicidad de las 
inspecciones en las obras constructivas. 
 
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
 
DGAC:  Dirección General de Aviación Civil. 
EDA: Encargado del Proceso de Desarrollo Aeroportuario. 
IEO: Ingeniero encargado de la obra. 
JP: Jefe de Proyecto. 
MDPI: Manual de Desarrollo de Proyectos de Inversión. 
PDA Proceso de Desarrollo Aeroportuario. 
UFRA:  Unidad de Infraestructura Aeroportuaria. 
UPLA: Unidad de Planificación Institucional.  
 
 
2.1 SIMBOLOGIA UTILIZADA 
 
 
 
 
                                    
                   Proceso    conector en página         Documento             Preparación 
 
 
 
 
 
                  Multidocumento                Decisión                Terminador/iniciador                          
 
3. ALCANCE 
Únicamente tiene aplicación en la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, en el 
Procesos de Desarrollo Aeroportuario durante la ejecución de la obra 
 
4. RESPONSABILIDAD 
 Proceso Desarrollo Aeroportuario del Área Infraestructura Aeronáutica.  
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5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS: 
 
Nombre del documento 
Manual de Desarrollo de Proyectos de Inversión (MDPI) 
Manual Técnico para el Desarrollo de proyectos de Obra Pública  Norma 
10.1-10.3-10.5 
 
 
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO 
 
6.1 JP Realiza un cronograma de sus inspecciones al proyecto de acuerdo al  MDPI 
sección 7 Periodicidad de las inspecciones. 
 
6.2 Encargado de PDA Revisa  el cronograma de inspecciones del proyecto. 
 
6. 2.1: en caso de desaprobación se procede al paso 6.1 
6. 2.2: en caso de aprobación se procede al paso 6.3  
 
6.3 JP Genera un informe cada vez que visitan la obra. Como mínimo se debe presentar 
un informe global una vez a la semana 
 
6.4 Encargado de PDA Recibe los informes, los analiza y los archiva en el expediente 
correspondiente. 
 
7. ANEXOS  
 
8. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
 
____________________________                            _________________________ 
  Dirección General Aviación Civil                                     Unidad de Planificación 
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1.OBJETIVO:     
Establecer un procedimiento para el control de avance físico de un proyecto. 
 
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
DGAC:  Dirección General de Aviación Civil. 
EDA: Encargado del Proceso de Desarrollo Aeroportuario. 
EC: Empresa contratista.  
IEO: Ingeniero encargado de la obra. 
JP: Jefe de Proyecto. 
MDPI: Manual de Desarrollo de Proyectos de Inversión. 
PDA Proceso de Desarrollo Aeroportuario. 
UFRA:  Unidad de Infraestructura Aeroportuaria. 
UPLA: Unidad de Planificación Institucional.  
 
2.1 SIMBOLOGIA UTILIZADA 
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3. ALCANCE 
Únicamente tiene aplicación en la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, en 
los Procesos de Desarrollo Aeroportuario durante la ejecución de la obra. 
 
4. RESPONSABILIDAD 
Proceso Desarrollo Aeroportuario del Área Infraestructura Aeronáutica. 
   
5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS: 
 
Nombre del documento 
Manual de Desarrollo de Proyectos de Inversión (MDPI) 
Manual Técnico para el Desarrollo de proyectos de Obra Pública  Norma 
10.1-10.3-10.5 
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6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO 
 
6.1 JP Determina el avance físico y cumplimiento del proyecto periódicamente, de acuerdo 
al programa de ejecución de acuerdo con el  MDPI sección 8 Control de avance físico del 
proyecto.  
6.1.1 Emite un informe del avance físico en relación al tiempo de ejecución, costos de la 
actividad que se desarrolla y estado del proyecto en ejecución de acuerdo a la 
programación y lo envía al Encargado de PDA.  
6.1.2 Esto cuando este el cronograma actualizado, de acuerdo al cronograma de 
seguimiento. 
6.2 ENCARGADO PDA Recibe el informe de laborado por el JP. 
 
6.2.1 En caso que la inspección que se realizó se determina que existen 
desviaciones en la ejecución de lo programado o discrepancias, se procede al paso 
004. 
6.2.2 En caso de que la inspección sea positiva continua al paso 001 hasta que 
finalice el proyecto. 
6.2.3 Indica por medio de un oficio al JP para que tome las medidas de corrección. 
6.4 JP Solicita un informe al IEO con las medidas correctivas para estar al día con el de 
avance físico de la obra. 
6.5 ENCARGADO PDA Recibe el informe de la EC y lo estudia en conjunto con JP. 
6.6 JP Archiva el documento en el expediente correspondiente. 
 
7. ANEXOS  
 
8. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO 
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1.OBJETIVO:     
Establecer un procedimiento para la verificación de la calidad en proyectos de 
Infraestructura Aeroportuaria. 
 
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 
DGAC:  Dirección General de Aviación Civil. 
DI: Diseñador y/o Inspector de Obras. 
LAB: Laboratorio Adjudicado. 
EDA: Encargado del Proceso de Desarrollo Aeroportuario. 
JP: Jefe de Proyecto. 
MDPI: Manual de Desarrollo de Proyectos de Inversión. 
PDA Proceso de Desarrollo Aeroportuario. 
REC: Representante de la Empresa Contratista. 
UFRA:  Unidad de Infraestructura Aeroportuaria. 
UPLA: Unidad de Planificación Institucional.  
 
2.1 SIMBOLOGIA UTILIZADA 
 
 
 
                                    
                   Proceso    conector en página         Documento             Preparación 
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3. ALCANCE Obtener los resultados necesarios para que las especificaciones 
técnicas de cada proyecto sean cumplidas de manera óptima, tal como se estipula en 
cada contrato, aplicando las medidas de mitigación necesarias en caso de 
incumplimientos.  
El procedimiento descrito en este documento es aplicable en el Proceso de Desarrollo 
Aeroportuario en Infraestructura Aeronáutica y de Planificación Aeroportuaria. 
 
4. RESPONSABILIDAD Proceso Desarrollo Aeroportuario del Área Infraestructura 
Aeronáutica. 
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5. REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS: 
 
Nombre del documento 
Manual de Desarrollo de Proyectos de Inversión (MDPI) 
Manual Técnico para el Desarrollo de proyectos de Obra Pública  Norma 
10.1-10.3-10.5 
 
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO O CONTENIDO 
 
6.1 Encargado de PDA: Una vez adjudicado la Empresa Contratista, y el laboratorio en 
caso que lo amerite, procede a solicitar al  
 
6.2 JP Realiza un plan de verificación de calidad: 
 
6.2.1: Si la verificación de calidad será evaluada mediante pruebas de laboratorio:   
 
6.2.1.1 Se procede a visitar como mínimo una vez a la semana el sitio de obra con 
el fin de informar al Encargado de PDA las fechas de ejecución de pruebas de 
laboratorio. 
6.2.1.2 Solicita, semanalmente, plan de acción de obra fundamentado en 
cronograma entregado por la EC 
6.2.1.3 Informa sobre plan de acción al Encargado de PDA y al laboratorio 
respectivo para la ejecución de las pruebas de laboratorio 
 
6.2.2: Si la verificación de calidad no amerita el uso de un laboratorio: 
 
6.2.2.1 Se procede a  realizar visita como mínimo una vez a la semana el sitio de 
obra con el fin de informar al Encargado de PDA el proceso de ejecución de obra 
según indicado en cronograma. 
6.2.2.2 Solicita al REC los certificados de calidad de los proveedores a través de 
garantías. 
6.2.2.3 En dicho plan de acción el REC debe especificar los trabajos a realizar 
durante la semana, por ejemplo: chorreas, colocación de acero, cortes, rellenos de 
sustitución, colocación de sub-base, base, entre otros. 
6.2.2.4 Solicita al REC una lista de los activos necesarios (estipulados en el cartel), 
y los utilizados, con el fin de mantener el control de los materiales,  así como sus 
cantidades 
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6.2.3  Recibe informe de laboratorio, analiza y determina el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del cartel de licitación 
 
6.2.3.1 : si cumple con especificaciones técnicas se continúa el proceso 
constructivo se remite al paso 002A hasta que la obra quede a satisfacción de las 
especificaciones técnicas 
6.2.3.2: si no cumple con especificaciones técnicas se procede al paso 6.2.2 
 
6.2.4 Elabora, mensualmente, como máximo, un informe de calidad en obras donde se 
indique la aprobación de los materiales así como su respectivo funcionamiento 
 
6.2.4.1 : si cumple con especificaciones técnicas se continúa el proceso 
constructivo, se remite al paso 6.2.2 hasta que la obra quede a satisfacción de las 
especificaciones técnicas 
6.2.4.2: si no cumple con especificaciones técnicas se procede al paso 6.3 
 
6.3 JP/EDA Informa al REC sobre incumplimientos en las especificaciones para que se 
proceda con las medidas correctivas necesarias 
 
6.3.1 Una vez que se ha dado la recepción definitiva, se procede a elaborar un 
informe final de calidad que indique tanto el seguimiento de la obra como las pautas  
utilizadas  para llegar al objetivo descrito en el cartel 
 
6.3.2 El informe debe contener como mínimo: el control de recepción de los 
productos y equipos, el control de ejecución de obras y el control de obra terminada 
 
 
7. ANEXOS  
 
8. APROBACION DEL PROCEDIMIENTO 
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CONTROL DE VERSIONES 
FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN AUTOR 
[dd/mm/aa] [1.0] [Descripción general de cambios en el documento] [Persona que realizó 
los cambios] 
[dd/mm/aa] [1.0] [Descripción general de cambios en el documento] [Persona que realizó 
los cambios] 
[dd/mm/aa] [1.0] [Descripción general de cambios en el documento] [Persona que realizó 
los cambios] 
NOMBRE DEL PROYECTO 
[Nombre del proyecto de manera que sea claro y conciso] 
Siglas del proyecto: [siglas con base en el nombre. Como recomendación que no pase de 6 
letras] 
JUSTIFICACIÓN 
Problema específico: 
[Descripción de la necesidad del proyecto, cómo nace y la procedencia del mismo]  
Importancia:  
BENEFICIO CUALITATIVO BENEFICIO CUANTITATIVO 
[Descripción del beneficio y quién tendrá dicho beneficio] VAN [¢9.999.999,99] 
[Descripción del beneficio y quién tendrá dicho beneficio] TIR [¢9.999.999,99] 
[Descripción del beneficio y quién tendrá dicho beneficio] C/B [¢9.999.999,99] 
OBJETIVOS 
CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 
ALCANCE [se indica lo que se pretende obtener 
del objeto del proyecto] 
[criterio que toma como punto de éxito 
el objetivo de alcance planteado] 
TIEMPO [se indica lo que se pretende obtener 
con respecto al plazo del proyecto] 
[criterio que toma como punto de éxito 
el objetivo de tiempo planteado] 
COSTO [se indica lo que se pretende obtener 
del presupuesto del proyecto] 
[criterio que toma como punto de éxito 
el objetivo de costo planteado] 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
[Descripción de ¿qué, quién, cómo, para qué, para quien, cuándo y dónde?] 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
[Descripción del producto final] 
RIESGOS DE ALTO NIVEL (LIMITACIONES) 
[Descripción de las limitaciones, o riesgos de alto nivel, que podrán impactar en el producto] 
CRONOGRAMA DE HITOS: 
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 
[Hito 1] [Fecha o plazo de ejecución] 
[Hito 2] [Fecha o plazo de ejecución] 
[Hito 3] [Fecha o plazo de ejecución] 
[Hito 4] [Fecha o plazo de ejecución] 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO: 
ÍTEM DESCRIPCIÓN MONTO 
[##] [Línea  de detalle] [¢9.999.999,99] 
[##] [Línea  de detalle] [¢9.999.999,99] 
TOTAL LÍNEA BASE [¢9.999.999,99] 
RESERVA DE CONTINGENCIA (10% LB) [¢9.999.999,99] 
RESERVA DE GESTIÓN (10% LB) [¢9.999.999,99] 
TOTAL DEL PRESUPUESTO [¢9.999.999,99] 
REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
ENCARGADO DE EVALUAR EL ÉXITO DEL PROYECTO: [nombre de la persona y/o puesto] 
ENCARGADO DE APROBAR EL PROYECTO: [nombre de la persona y/o puesto] 
REQUISITOS QUE CONSTITUYEN EL ÉXITO DEL PROYECTO 
[requisito de aprobación] 
FO-IA-DPY-02 
Versión 1.0 
 
 
CHARTER │ Infraestructura Aeronáutica 
 
 
 
 
 
 
 Tel: 2232-7361 Fax: 2232-7361 
Página 3 
 
[requisito de aprobación] 
[requisito de aprobación] 
[requisito de aprobación] 
DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO: 
Nombre completo: [Nombre de la persona y/o el puesto que desempeña] 
Responsabilidad en el proyecto: [Listado de las responsabilidades generales durante el 
proyecto] 
NIVEL DE AUTORIDAD 
REPORTA A: [nombre de la persona y/o puesto] 
SUPERVISA A: [nombres de las personas y/o cargos que desempeñan] 
IDENTIFICACIÓN DEL PATROCINADOR Y MIEMBROS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO: 
NOMBRE DEL 
PATROCINADOR 
[nombre del patrocinador] REPORTA A: [nombre de la persona y/o 
puesto] 
ENCARGADOS DE AUTORIZAR EL PROYECTO 
NOMBRE/PUESTO [nombre de la persona y/o puesto] FIRMA  
NOMBRE/PUESTO [nombre de la persona y/o puesto] FIRMA  
 
RENGLON DE PAGO CANTIDAD UNIDAD
Tarea EQUIPO Y MAQUINARIA
Descripción Cantidad Rend. Equipo Rend. Unit. Costo equip Costo Unit. Total Duración (dias)
Tarea Equipo y maquinaria basado en otras unidades
Descripción Cantidad Contratación Costo equipo Costo Unit. Total Duración
TOTAL
Tarea MANO DE OBRA + C.S.
Descripción Cantidad Rend. M.O. Rend. Unit. Costo M.O Costo Unit. Total Duración
Tarea
Descripción Cantidad Costo M.O Costo Unit. Total Duración
TOTAL
TOTAL CON C.S.
Costo Unitario
MATERIALES
Descripción Cantidad Unidad Costo Total
TOTAL
Contratación
Mano de obra basado en otras unidades
Costo Unitario m
Tarea SUB CONTRATOS
Descripción Cantidad Contratación Unidad Costo sub cont. Costo unit. Total
TOTAL
PRECIO UNITARIO
Costos Directos
Imprevistos %
Administración %
Utilidad %
TOTAL PRECIO
TOTAL UNITARIO
DURACION DIAS
ESTRUCTURA DE COSTOS %
Mano de Obra + C.S
Materiales + Equipos
Sub contratos
Imprevistos
Administración
Utilidad
TOTAL PRECIO
38  Propuesta de mejora de gestión de: alcance, costo y tiempo, de los proyectos de la Dirección General de Aviación Civil. 
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